

「湖都大津・新水道ビジョン」（重点実行計画・中長期経営計画（経営戦略））の推進にあたっては、目標の達成状況を定期的・定量的に検証・評価し、実施手法の改善や計画の見直し等に反映させる進捗管理が必要です。

進捗管理は、計画、実施、検証及び評価、改善及び見直しの一連の流れ（PDCAサイクル）により行います。

◆年度ごとの進捗管理

○重点実行計画

- ・達成状況の検証及び評価
- ・改善策の実施及び計画の見直し

○中期経営計画

- ・達成状況の検証及び評価
- ・改善策の実施及び計画の見直し

○重点実行計画及び中期経営計画の達成状況のホームページでの公表

◆各期（前期、中期、後期）の進捗管理

○重点実行計画

- ・各期末における達成状況の検証及び評価
- ・各期末におけるレビュー及び見直し

○中長期経営計画（経営戦略）

- ・各期末における達成状況の検証及び評価
- ・各期末におけるレビュー及び見直し

◆需要家意識調査（お客様アンケート）の実施

- ・重点実行計画及び中長期経営計画（経営戦略）のレビュー及び見直しに先立ち、平成31年度、平成35年度及び平成39年度に実施

◆パブリックコメントの実施

- ・重点実行計画及び中長期経営計画（経営戦略）のレビュー及び見直しに伴い、平成32年度、平成36年度及び平成40年度に実施

湖都大津・新水道ビジョンの進捗管理（PDCAサイクル）

