

令和8年度 新庁舎整備対策特別委員会 年間スケジュール（案）

	調査項目
初会合 (R8.5.21)	<ul style="list-style-type: none"> ○庁舎整備の取組について 【庁舎整備課】 <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの取組 ○令和8年度のスケジュール（案）の確認
6月 通常会議 (R8.6.30)	<ul style="list-style-type: none"> ○庁舎整備の取組について 【庁舎整備課】 <ul style="list-style-type: none"> ・設計業者の提案内容の説明 ・文書適正管理・文書削減業務の説明 ・基本設計と事業計画の状況 ・ワーキング、プロジェクトチームの進捗状況
9月 通常会議 (R8.9.29)	<ul style="list-style-type: none"> ○庁舎整備の取組について 【庁舎整備課】 <ul style="list-style-type: none"> ・基本設計と事業計画の状況 ・ワーキング、プロジェクトチームの進捗状況 ・文書削減の取組の報告
11月 通常会議 (R8.12.16)	<ul style="list-style-type: none"> ○庁舎整備の取組について 【庁舎整備課】 <ul style="list-style-type: none"> ・基本設計と事業計画の状況 ・ワーキング、プロジェクトチームの進捗状況 ・市民ワークショップの報告 ・パブリックコメントについて（実施）
2月 通常会議 (R9.3.19)	<ul style="list-style-type: none"> ○庁舎整備の取組について 【庁舎整備課】 <ul style="list-style-type: none"> ・基本設計完了と事業計画の報告 ・ワーキング、プロジェクトチームの進捗状況 ・パブリックコメントについて（結果） ○委員会報告書まとめ（令和8年度の総括）
備考	<p>※各取組の進捗状況に応じて、正副委員長の判断により、調査事項を追加・変更等する場合があります。</p>