

基本構想策定の流れ

第1回委員会（8月25日）

- ・基本構想の位置づけ
- ・検討経緯の整理（過年度の取組み、現状）
- ・アンケート調査の実施について

個別ヒアリング・ワーキング（10月24日）

- ・各団体、関係者からの意見受領・整理

第2回委員会（11月17日）

- ・アンケート結果／膳所駅周辺の課題整理
- ・整備の基本方針／基本構想（素案）の提示（ゾーニング、動線、整備施設メニュー等）

個別ヒアリング・ワーキング（1月8日、1月14日）

- ・各団体、関係者からの意見受領・整理

第3回委員会（2月9日）

- ・基本構想（素案）の提示
（調査に至る背景、関連計画のまとめ、地域の現状の整理、膳所駅周辺の交通・まちづくり方針、整備の基本構想）

委員会での意見の整理と対応検討

第4回委員会（3月27日）

- ・膳所駅周辺整備基本構想（最終確認）

膳所駅周辺整備基本構想の策定