

年 月 月間(□計画・□実施)工程表

工 事 名 称	〇〇機械設備工事																		契約工期							監理・主任技術者	現場代理人						
																			【自】 年 月 日														
工 事 場 所	大津市																		【至】 年 月 日														
工種(作業内容)	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	曜日																																
	計画																																
	実施																																
	計画																																
	実施																																
	計画																																
	実施																																
	計画																																
	実施																																
	計画																																
	実施																																
	計画																																
	実施																																
	記事	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施	実施	計画	実施
	・施工計画書作成 ・施工図作成 ・主要機材搬入 ・各種試験 ・監督職員立会い ・各官公署申請・届出・検査 ・社内検査 ・監督員検査 ・その他																																
備考																																	
・施設行事 ・定例会議 ・その他																																	

計画は実線(黒色)、実施は実線(赤色)

平成30年7月 月間(□計画・■実施)工程表

工 事 名 称	〇〇〇〇市民センター新築機械設備工事																		契約工期					監理・主任技術者		現場代理人						
																			【自】平成30年6月1日					大津		大津						
工 事 場 所	大津市〇〇〇〇																		【至】平成31年3月15日													
工種(作業内容)	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
工種別(ダクト)施工計画書作成	計画 実施																															
1F天井内配管施工図作成	計画 実施																															
機材メーカー選定 (空調機・ボイラー)	計画 実施																															
現場仮設工事	計画 実施																															
墨出し・スリーブ工事	計画 実施																															
土間配管工事	計画 実施																															
	計画 実施																															
	計画 実施																															
消防着工届作成	計画 実施																															
給水装置工事申込書作成	計画 実施																															
ガス栓工事申込書作成	計画 実施																															
排水設備計画確認書作成	計画 実施																															
記 事	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施
・施工計画書作成 ・施工図作成 ・主要機材搬入 ・各種試験 ・監督職員立会い ・各官公署申請・届出・検査 ・社内検査 ・監督員検査 ・その他					企業局協議 企業局協議																											
備 考																																
・施設行事 ・定例会議 ・その他					月例会議																											

計画は実線(黒色)、実施は実線(赤色)