# 施工課　　観光振興課

| 工事名 | 工事場所 | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期（●ケ月） | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号計装盤更新工事 | 雄琴二丁目 | 未定 | 機械設備工事 | 令和8年8月 | 約6ケ月 | 計装盤の更新 |
| 4号計装盤更新工事 | 雄琴二丁目 | 未定 | 機械設備工事 | 令和8年8月 | 約6ケ月 | 計装盤の更新 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |