大津市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第3次）策定スケジュール

資料2

	令和5年度																	
	4月上旬	4月中旬	4月下旬	5月上旬	5月中旬	5月下旬	6月上旬	6月中旬	6月下旬	7月上旬	7月中旬	7月下旬	8月上旬	8月中旬	8月下旬	9月上旬	9月中旬	9月下旬
DV計画 庁内連絡会議					●第1回 （市民意識調査結果、 方針、骨子） 5/15					●第2回 （素案） 7/4								
男女共同参画 推進委員会							●第1回 （市民意識調査結果、 方針、骨子） 6/1				●第2回 （素案） 7/14							
男女共同参画 審議会													●第1回 （市民意識調査結果、 方針、骨子、素案） 8/3					
市議会						●計画策定趣旨 （初会合） 書面	●6月通常会議								●8月通常会議		●市民意識調査結果、 方針、骨子、素案 9/19	

	令和5年度																	
	10月上旬	10月中旬	10月下旬	11月上旬	11月中旬	11月下旬	12月上旬	12月中旬	12月下旬	1月上旬	1月中旬	1月下旬	2月上旬	2月中旬	2月下旬	3月上旬	3月中旬	3月下旬
パブリックコメント									パブリックコメント 実施									
DV計画 庁内連絡会議	●第3回 （計画案） 10/6												●第4回 （最終案） 書面					●計画配布
男女共同参画 推進委員会				●第3回 （計画案） 10/30									●第4回 （最終案） 書面					●計画配布
男女共同参画 審議会					●第2回 （計画案） 11/15										●第3回 （最終案） 書面			●計画配布
市議会						●11月 通常会議		●計画案 12/14							●2月通常会議	●最終案 ・正副議長 ・正副常任委員長 ・全議員（タブレット）		●計画配布