別紙１

第１２次大津市交通安全計画の策定スケジュール（案）

OTSU 大津市 LakeBiwa

令和８年度

４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	1月	２月	３月
							パブコメの準備・実施				
振り返り・現状分析		骨子（案）の策定			計画原案の策定				最終案の策定		計画の策定
		6/2　6/24	7/22	8/19	9/18	10/8～21	11/2	12/11			
・第12次計画策定の作成準備 ・基礎データの整理及び情報収集 ・第11次計画の振り返り		・市議会常任委員会（第11次計画の振り返り、第12次計画策定について意見聴取） ・第１回交通安全対策会議委員会（第11次計画の振り返り、第12次計画策定について意見聴取）	・第１回交通安全対策会議幹事会（第12次計画骨子(案)について意見聴取・取りまとめ）	・第２回交通安全対策会議委員会（第12次計画骨子(案)の策定）	・市議会常任委員会（第12次計画骨子(案)について）	・第２回交通安全対策会議幹事会【書面開催】（第12次計画原案の意見聴取・取りまとめ）	・第３回交通安全対策会議委員会（第12次計画原案の策定・パブリックコメント実施について）	・市議会常任委員会（第12次計画原案・パブリックコメントの実施について） ・パブリックコメントの実施（12月25日～1月15日の予定）	・パブリックコメント結果公表（１月末） ・パブリックコメントの意見を踏まえ、最終案を策定 ・パブリックコメントの取りまとめ	・第４回交通安全対策会議委員会【書面開催】（最終案の意見聴取）	・第12次計画の策定