様式第14号の2

月間出来高調書（　　年　　月分）

工事名:

工　期:　　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

進捗率	計画	%
	実績	#DIV/0!　%

	請負代金額（千円）	前月までの出来高累計（千円）	本月の出来高（千円）	出来高累計（千円）	備考
	比率（%）	比率（%）	比率（%）	比率（%）	
機械設備工事		0	0	0	
	100.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

工種別内訳	内訳金額（千円）	前月までの出来高累計（千円）	本月の出来高（千円）	出来高累計（千円）	備考
空気調和設備工事				0	
換気設備工事				0	
排煙設備工事				0	
衛生器具設備工事				0	
給水設備工事				0	
排水設備工事				0	
給湯設備工事				0	
消火設備工事				0	
ガス設備工事				0	

様式第14号の2

月間出来高調書（令和3年12月分）

工事名：　〇〇〇〇市民センター新築機械設備工事

工　期：　令和3年6月1日　～　令和4年3月15日

進捗率		
	計画	82.5　%
	実績	85.4　%

	請負代金額（千円）	前月までの出来高累計（千円）	本月の出来高（千円）	出来高累計（千円）	備考
	比率（%）	比率（%）	比率（%）	比率（%）	
機械設備工事	36745	28710	2675	31385	
	100.0	78.1	7.3	85.4	
工種別内訳	内訳金額（千円）	前月までの出来高累計（千円）	本月の出来高（千円）	出来高累計（千円）	備考
空気調和設備工事	14135	11580	468	12048	
換気設備工事	2467	1870	263	2133	
排煙設備工事					
衛生器具設備工事	3351	0	0	0	
給水設備工事	4250	3441	449	3890	
排水設備工事	4510	2987	398	3385	
給湯設備工事	2268	1680	319	1999	
消火設備工事					
ガス設備工事	5764	4477	778	5255	