資料4-2

令和8年度　大津市生涯学習推進計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	9年1月	2月	3月
・計画策定		・成果検証・課題抽出・ﾃﾞｰﾀ整理 ・アンケートの実施 ・素案作成				・原案作成			12月中旬～1月上旬 パブコメ実施	最終案作成	計画書策定	
・生涯学習推進本部	○ R7年度進捗状況報告依頼	○ 5月下旬 新計画の策定に向けての報告（本部長へ）			○ 本部員会議開催 ・集約結果報告 ・素案説明 ・意見聴取	○ 取組事業報告依頼	○ 書面報告 ・原案報告 ・意見聴取		○ パブコメ報告 意見聴取			○ 策定報告
・社会教育委員会議		○ 5月28日【生涯学習推進計画】 ・調査・研究テーマの議決 ・新計画立案スケジュール ・アンケート調査項目		□委員改選　（7/7～）	○ 8月24日【生涯学習推進計画】 ・市民アンケート結果（速報） ・国及び県の動向調査 ・旧計画の成果と課題の確認		○ 10月下旬【生涯学習推進計画】 ・原案作成 ・パブコメ実施について			○ 1月下旬【生涯学習推進計画】 ・パブコメ実施結果 ・最終案策定	○ 【生涯学習推進計画】 ・教育委員会へ提言書提出	
・教育長委員協議		○ 5月下旬 新計画の策定スケジュールの報告				○ 9月上旬 素案説明 意見聴取		○ 11月下旬 原案説明 意見聴取 パブコメ実施報告			○ 2月上旬 最終案説明	○ 3月末 新計画の承認
・市長協議		○ 報告				○ 報告		○ 報告			○ 報告	○ 報告
・議会関連						○ 【9月市議会】 ・素案説明		○ 【11月市議会】 ・原案説明 ・パブコメ実施説明				○ 【2月市議会】 ・策定報告