
Lake Biwa

議案第１２９号 工事請負契約の締結について
（大石中町汚水処理施設解体撤去工事）

令和７年９月２５日（木）

環境部 環境美化センター
環境部 環境施設課
総務部 契約検査課
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Lake Biwa

Otsu City

１.本事業（工事）の経緯

○昭和５８年１２月に供用した旧大津クリーンセンターの廃棄物最終処分場（大石中六丁

目）は、平成１１年３月に埋立事業を終了しました。

○また、現在に至るまで、汚水処理施設を稼働させ、最終処分場から発生する浸出水を安

全に処理してきました。

○埋立事業を終了後、２６年以上が経過し、現在は浸出水の水質並びに発生ガスの検査結

果が良好であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく最終処分場の廃止に関する

技術上の基準を満足しているため、汚水処理施設の解体撤去工事を実施するものです。
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位置図（拡大）

２.位置図
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汚水処理設備雨水調整池 汚水貯水池

３.施設概要
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Otsu City

４．施設概要 （ 解体施設 ）

・昭和58年11月竣工
 12月供用開始 ～ 

（平成11年3月 埋立処分終了届を提出）   
・処理能力 200m3/日

   ・主要施設: 管理棟、脱水棟、 キュービクル、ブロワー
室、処理槽、タンクヤード

：解体対象施設

処理槽Ａ
処理槽Ｃ

処理槽Ｂ

流量計
ピット

ブロワー室↓至
汚水貯水池、調整池

管理棟脱水棟

キューピクル
タンクヤード

浄化槽
←至 市道幹２１３８号線
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５．工事内容

〇工事内容

解体撤去工 一式 （汚水処理施設、外構施設等）

① 準備 ・ 仮設工事 （濁水処理設備の設置、足場の組立等）

② アスベスト対策工事 ⇒ 石綿障害予防規則に基づき実施 （脱水棟、管理棟の外壁、建築資材等）

③ 設備 ・ 機 器 類 解 体撤 去工事 （生物処理槽、凝集沈殿槽等）

④ 土木 ・ 建 築 解 体 撤去工 事 （内装材・建屋等）

⑤ 外構 施設撤 去工 事 ⑥外構 工事 ⑦解体発生材(産業廃棄物)運搬・処分

放流管切替工 一式

調整池斜路設置工 一式

浚渫工 一式 （各処理水槽、汚水貯水池、調整池の残留汚泥処分）
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：既設 放流管（浸出水）

：（撤去）既設 ポンプアップ配管

：新設 放流管

山田川

雨水調整池

汚水処理
施 設

６.放流管切替工事
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土留壁 

工事後イメージ図 

 

土留壁 

工事後イメージ図 

雨水調整池

雨水調整池
（旧汚水貯水池部分）

雨水調整池

〇工事目的

放流管の切替工事に伴い、今後不要となる汚水貯水池については、豪雨対
策として、汚水貯水池と雨水調整池を一体化し貯水能力を高めることで、防災
機能の強化を図る。

さらに、両池の一体化に伴い、堆積汚泥浚渫等、今後の維持管理を目的とし
た斜路を両池間に設置する。

７．調整池斜路設置工事

雨水調整池
（旧汚水貯水池部分）
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８.スケジュール

項　　　目 備　考

契約１０月中旬

仮設1月～

切替工3月～ 切替３月

汚水処理施設解体６月～

浚渫４月～ 浚渫２月～

スロープ工事２月～

外構６月～

浚渫工事
各処理水槽
汚水貯水池・調整池

調整池改良工事

外構工事・後片付け

初年度 2年度 3年度

準備工・仮設工

放流管切替工事

解体撤去工事

大石中町汚水処理施設解体撤去工事スケジュール
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９.議案提出に関する規定

本件については、「大津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例」第２条に規定する「議会の議決に付すべき契約（予定価格１億５千万円以上の工事の

請負）」 に該当し、契約締結に際して、８月通常会議で議案を提出するものです。

大津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予

定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
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10.工事請負契約の締結について

大石中町汚水処理施設解体撤去工事

１ 工事場所 大津市大石中六丁目

２ 工事概要 解体撤去工 一式

３ 契約方法等 （１）契約方法 一般競争入札

（２）入札日  令和７年７月２２日

４ 契約金額 ３５６，４００，０００円

５ 契約の相手方 株式会社前田産業

 契約締結者

  大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番４５号新大阪八千代ビル５階Ｊ号室

     株式会社前田産業大阪支店長

６ 工期等 （１）仮契約 令和７年７月２８日

 （２）工期          議会議決日の翌開庁日から令和９年９月３０日まで
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11.開札結果について

予 定 価 格（消費税額等を除く。） ３３８，２７０，０００円
最低制限価格（消費税額等を除く。） ２９１，９５９，０００円
入  札  書  記  載  金  額     ３２４，０００，０００円
消  費  税  額  等             ３２，４００，０００円
契  約  金  額                 ３５６，４００，０００円

Ｎｏ． 業 者 名 金 額（単位：円）

市

外

１ ㈱ 前 田 産 業 ３２４，０００，０００ 落 札

２ ㈱ ヤ マ タ ケ 創 建 辞 退
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