

タブレット更新について(正副委員長案)

《経緯》

議会で使用しているタブレット・クラウドサービス等については平成26年度に導入し、令和元年に更新している。令和6年10月31日をもってタブレット・クラウドサービスに関するリース・通信などの契約が切れることに伴い、次の5年間を見据えた新たなタブレット等の研究・選定が必要となる。

《具体的な研究を行うための会議体》

- タブレット更新PT（プロジェクトチーム）
 - ～ 各交渉会派から1名ずつで構成する（任意）
 - ～ 少人数で機動的に活動できるメリットがある

《意思決定について》

- ・基本方針や、具体的な案をPTにおいて検討・研究し、議会運営委員会に報告する
- ・最終的な決定については、議会運営委員会にて行う

《スケジュール案》

- R5.10月～11月... PTにおいて基本方針案の作成
- R5.12月..... PTから議会運営委員会に基本方針案を報告⇒決定
- R6.1月～2月..... PTにおいてグループウェア等の具体的な導入案の作成
- R6.3月..... PTから議会運営委員会に具体的な導入案を報告⇒決定

- 基本方針…タブレットの配布方法、グループウェアや会議同期システムを変更するか
- 具体的な案…タブレット、グループウェアや会議同期システムの選定