

湖西台地区産業用地開発事業の 進捗状況について

産業観光部商工労働政策課

■令和7年度 基本計画案概要

1 基本計画とは

現時点での概略的な土地利用計画、概算事業費、想定スケジュール等を策定し、今後、基本設計および土質調査等の基礎調査を進めるにあたっての課題を抽出・整理するもの。

2 計画案の概要

開発面積	概算事業費	造成完了年度
63.37ha	約119.64億円	令和14年度

- ・ 企業用地面積計約26haを確保。
- ・ 大規模な投資または分割した分譲に対応可能な区割。
- ・ 一部を除く用地境界が既に定まっており早期の境界確定が可能。

令和7年度 基本計画案概要

3 土地利用計画案



凡例	
	企業用地
	道路(幅員16m)
	道路(幅員12m)
	道路(幅員6m)
	公園
	残置森林
	造成森林
	緑地
	調整池
	水路敷
	切土法面
	盛土法面
	既存土地利用

令和7年度 基本計画案概要

4 想定スケジュール

