

朝日が丘保育園工事スケジュール（令和8年度～令和9年度）

	2026年（令和8年度）												2027年（令和9年度）														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
共通						9月議会																					
受変電設備		設計・積算						機器製作					工事														
						入札・契約事務 （準備含む）							据付工事														
空調更新						設計・積算						入札・契約事務			工事												
															機器製作					据付工事							
屋上防水													入札・契約事務			工事											