

第8章 進捗管理

「湖都大津・新水道ビジョン」（重点実行計画・中長期経営計画（経営戦略））の推進にあたっては、目標の達成状況を定期的・定量的に検証・評価し、実施手法の改善や計画の見直し等に反映させる進捗管理が必要です。

進捗管理は、計画、実施、検証及び評価、改善及び見直しの一連の流れ（PDCA サイクル）により行います。

「重点実行計画」と「中長期経営計画（経営戦略）」において定めた目標は、各期末時点において主要施策の進捗状況を評価し、次期の改善・見直しに反映させます。

なお、「中長期経営計画（経営戦略）」における毎年の進捗管理については、前述のⅣ～Ⅵ期の「中期経営計画」により行い、「重点実行計画」と一体的に事業年度ごとに目標の達成状況を評価して、次年度以降の主要施策の推進や見直しにつなげるとともに、毎年11月を目途にホームページ等で公表します。

