

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月09日

計画の名称	滋賀県内における災害に強い住まい・まちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	滋賀県, 大津市, 彦根市, 長浜市, 近江八幡市, 草津市, 守山市, 栗東市, 甲賀市, 野洲市, 湖南市, 高島市, 東近江市, 米原市, 日野町, 竜王町, 愛荘町, 豊郷町, 甲良町, 多賀町												
計画の目標	災害に対し被害を最小限に抑え、安心で安全な住まい・まちづくりを目的とし、県民に対し災害に備えることの意識向上を図り、住宅・建築物の耐震化促進を進めるとともに、被災時における応急対策を迅速に行えるよう防災・減災対策に取り組む												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	733	A	659	B	0	C	74	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	10.09	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)
1	・住宅の耐震化率を令和2年度末までに90% 住宅の耐震化率(住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する) (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数)	83%	%	90%
2	・要安全確認計画記載建築物（避難路沿道）の耐震化率を令和2年度末までに87.5% 要安全確認計画記載建築物（避難路沿道）の耐震化率 (耐震性が確保された要安全確認計画記載建築物（避難路沿道）の数) / (要安全確認計画記載建築物（避難路沿道）対象数)	21%	%	88%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
定量的指標の現況値及び目標値の当初現況値（H28当初）はH25住宅・土地統計調査確報値等から 滋賀県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A16-001,C16-001,C16-021,C16-022 東近江市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A16-013,C16-013												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	滋賀県	直接	滋賀県、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、耐震改修促進計画見直し	県内市町						45	-	
		1-A1-1																	
	A16-002	住宅	一般	大津市	直接	大津市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、耐震改修促進計画見直し	大津市						161	-	
		1-A1-1																	
	A16-003	住宅	一般	彦根市	直接	彦根市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策、土砂災害対策改修、耐震改修促進計画見直し	彦根市						21	-	
		1-A1-1																	
	A16-004	住宅	一般	長浜市	直接	長浜市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	長浜市						22	-	
		1-A1-1																	
	A16-005	住宅	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	近江八幡市						114	-	
		1-A1-1																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
住環境整備事業	A16-006	住宅	一般	草津市	直接	草津市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	草津市						15		-		
		1-A1-1																			
	A16-007	住宅	一般	守山市	直接	守山市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策、耐震改修促進計画見直し	守山市							23		-	
		1-A1-1																			
	A16-008	住宅	一般	栗東市	直接	栗東市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策、耐震改修促進計画見直し	栗東市							17		-	
		1-A1-1																			
	A16-009	住宅	一般	甲賀市	直接	甲賀市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策、耐震改修促進計画見直し	甲賀市							21		-	
		1-A1-1																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-010	住宅	一般	野洲市	直接	野洲市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	野洲市						8		-	
		1-A1-1																		
	A16-011	住宅	一般	湖南省	直接	湖南省、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策、耐震改修促進計画見直し	湖南省						11		-	
		1-A1-1																		
	A16-012	住宅	一般	高島市	直接	高島市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	高島市						33		-	
		1-A1-1																		
	A16-013	住宅	一般	東近江市	直接	東近江市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策、耐震改修促進計画見直し	東近江市						35		-	
		1-A1-1																		
	A16-014	住宅	一般	米原市	直接	米原市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	米原市						5		-	
		1-A1-1																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-015	住宅	一般	日野町	直接	日野町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	日野町						3		-	
		1-A1-1																		
	A16-016	住宅	一般	竜王町	直接	竜王町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策、土砂災害対策改修	竜王町						5		-	
		1-A1-1																		
	A16-017	住宅	一般	愛荘町	直接	愛荘町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	愛荘町						4		-	
		1-A1-1																		
	A16-018	住宅	一般	豊郷町	直接	豊郷町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	豊郷町						3		-	
		1-A1-1																		
	A16-019	住宅	一般	甲良町	直接	甲良町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等、ブロック塀等耐震対策	甲良町						15		-	
		1-A1-1																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-020	住宅	一般	多賀町	直接	多賀町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震診断、耐震改修、普及啓発等	多賀町						2	-	
		1-A1-1																	
	A16-021	住宅	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	県内市町(特定行政庁を除く)						10	-	
		1-A1-1																	
	A16-022	住宅	一般	大津市	直接	大津市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	大津市						20	-	
		1-A1-1																	
	A16-023	住宅	一般	彦根市	直接	彦根市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	彦根市						1	-	
		1-A1-1																	
	A16-024	住宅	一般	長浜市	直接	長浜市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	長浜市						1	-	
		1-A1-1																	
	A16-025	住宅	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	近江八幡市						1	-	
		1-A1-1																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-026	住宅	一般	草津市	直接	草津市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	草津市						1	-	
		1-A1-1																	
	A16-027	住宅	一般	守山市	直接	守山市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	守山市						1	-	
		1-A1-1																	
	A16-028	住宅	一般	栗東市	直接	栗東市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	栗東市						3	-	
		1-A1-1																	
	A16-029	住宅	一般	甲賀市	直接	甲賀市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	甲賀市						3	-	
		1-A1-1																	
	A16-030	住宅	一般	野洲市	直接	野洲市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	野洲市						1	-	
		1-A1-1																	
	A16-031	住宅	一般	湖南省	直接	湖南省、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	湖南省						2	-	
		1-A1-1																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-032	住宅	一般	高島市	直接	高島市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	高島市						26	-	
		1-A1-1																	
	A16-033	住宅	一般	東近江市	直接	東近江市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	東近江市						12	-	
		1-A1-1																	
	A16-034	住宅	一般	米原市	直接	米原市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	米原市						2	-	
		1-A1-1																	
	A16-035	住宅	一般	日野町	直接	日野町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	日野町						1	-	
		1-A1-1																	
	A16-036	住宅	一般	竜王町	直接	竜王町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	竜王町						1	-	
		1-A1-1																	
	A16-037	住宅	一般	愛荘町	直接	愛荘町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	愛荘町						1	-	
		1-A1-1																	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
住環境整備事業	A16-038	住宅	一般	豊郷町	直接	豊郷町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	豊郷町						1		-		
		1-A1-1																			
	A16-039	住宅	一般	甲良町	直接	甲良町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	甲良町							1		-	
		1-A1-1																			
	A16-040	住宅	一般	多賀町	直接	多賀町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト調査、除去、普及啓発等	多賀町							1		-	
		1-A1-1																			
	A16-041	住宅	一般	彦根市	直接	彦根市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅の移転事業	彦根市							6		-	
		1-A1-1																			
											小計							659			
											合計							659			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	滋賀県	間接	県内市町	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業への補助	県内市町						14		-	
		倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																		
	1-C1-1																			
	C16-002	住宅	一般	大津市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	大津市							10		-
		倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																		
1-C1-1																				
C16-003	住宅	一般	彦根市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	彦根市							3		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-004	住宅	一般	長浜市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	長浜市							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-005	住宅	一般	近江八幡市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	近江八幡市							2		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-006	住宅	一般	草津市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	草津市						2		-	
		倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																		
	1-C1-1																			
	C16-007	住宅	一般	守山市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	守山市							2		-
倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																				
1-C1-1																				
C16-008	住宅	一般	栗東市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	栗東市							2		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-009	住宅	一般	甲賀市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	甲賀市							4		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-010	住宅	一般	野洲市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	野洲市							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-011	住宅	一般	湖南省	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	湖南省						1		-	
		倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																		
	1-C1-1																			
	C16-012	住宅	一般	高島市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	高島市							2		-
		倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																		
1-C1-1																				
C16-013	住宅	一般	東近江市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	東近江市							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-014	住宅	一般	米原市	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	米原市							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-015	住宅	一般	日野町	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	日野町							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-016	住宅	一般	竜王町	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	竜王町						1		-	
		倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																		
	1-C1-1																			
	C16-017	住宅	一般	愛荘町	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	愛荘町							1		-
		倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																		
1-C1-1																				
C16-018	住宅	一般	豊郷町	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	豊郷町							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等や、ブロック塀等耐震対策補助を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-019	住宅	一般	甲良町	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	甲良町							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				
C16-020	住宅	一般	多賀町	直接	民間	-	-	滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業	耐震改修工事等に対する補助事業	多賀町							1		-	
	倒壊する可能性が高いとの診断を受けた木造住宅への耐震改修補助等を行い、耐震改修等実施者の負担を軽減し耐震化を推進することで防災・減災対策に寄与する																			
1-C1-1																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-021	住宅	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	応急危険度判定士認定（更新）事業	判定士認定（更新）およびコーディネータ養成に係る講習等の実施	県内市町						7		-	
		地震の被災に伴う二次災害を防止するため、建築物の応急危険度判定を速やかに実施する体制を充実し、災害に備えた住宅・まちづくりの推進に寄与する																		
	1-C2-1																			
	C16-022	住宅	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	木造住宅耐震化啓発セミナー等開催事業	県民向けに、地震への備えに係る啓発をセミナーや個別相談等を通じ実施する事業	県内市町						4		-	
		県民に対する住まいの地震に備える意識の向上や耐震改修の必要性について、セミナーや個別相談等を行うことにより、木造住宅の耐震化促進に向けた啓発および耐震化の推進に寄与する																		
	1-C3-1																			
C16-023	住宅	一般	高島市	直接	高島市	-	-	木造住宅耐震化啓発セミナー等開催事業	県民向けに、地震への備えに係る啓発をセミナーや戸別相談、戸別訪問等を通じ実施する事業	高島市						11		-		
	県民に対する住まいの地震に備える意識の向上や耐震改修の必要性について、セミナーや戸別相談会、戸別訪問等を行うことにより、木造住宅の耐震化促進に向けた啓発および耐震化の推進に寄与する																			
1-C3-1																				
											小計						74			
											合計						74			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施	R3.2.10
	公表の方法
	HP
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>「住宅の耐震化率」については、目標値の90%に対し、令和2年度末時点の推計値は87.5%であり、目標値は未達成の状況</p> <p>「要安全確認計画記載建築物（避難路沿道）の耐震化率」については、目標値の88%に対し、令和2年度末時点で32.7%であり、目標値は未達成の状況</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<p>震災対策の必要性の啓発や耐震診断などを進めることにより、地震に備えることが重要であることについて県民の意識向上を図り、震災時の被害を抑えることに寄与できている。</p> <p>また、防災上重要な施設や多数の者が利用する施設の耐震化、アスベスト対策を進めることにより、震災時の施設利用上の安全を確保できている。</p>
特記事項（今後の方針等）	
<p>今後30年以内に70%の確率で起こるとされている南海トラフ巨大地震等の大規模地震に備え、かけがえのない命を守るために、今後も引き続き建築物の耐震化の推進が必要であり、生活に直結する住宅や公共建築物、不特定多数の者が利用する建築物の耐震化を重要な取り組みとして継続する。</p> <p>あわせて、地震に対して備えることの意識向上は重要であるため、引き続き県民の地震に対して備える意識の向上を図り、防災・減災対策に取り組む。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	90%
	最終実績値	88%
耐震改修にかかる費用負担の大きさ、古い家への投資に対する抵抗感が主な要因		
2	最終目標値	88%
	最終実績値	33%
耐震化に対する意識の低さ、耐震改修にかかる費用負担の大きさが主な要因		