

第12次大津市交通安全計画の 策定スケジュール案



Lake Biwa

令和8年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
振り返り・現状分析		骨子（案）の策定			計画原案の策定				最終案の策定		計画の策定
- 第12次計画策定の作成準備 - 基礎データの整理及び情報収集 - 第11次計画の振り返り		- 市議会常任委員会（第11次計画の振り返り、第12次計画策定について意見聴取） - 第12次計画策定について意見聴取 - 第1回交通安全対策会議委員会（第11次計画の振り返り、	- 意見聴取・取りまとめ - 第1回交通安全対策会議幹事会（第12次計画骨子案）について	第2回交通安全対策会議委員会（第12次計画骨子案）の策定	市議会常任委員会（第12次計画骨子案）について	- 取りまとめ - 第2回交通安全対策会議幹事会（第12次計画原案の意見聴取・	- パブリックコメント（案）作成 - 第3回交通安全対策会議委員会（第12次計画原案の策定・ - パブリックコメント）案	- パブリックコメントの実施 - 市議会常任委員会（第12次計画原案・パブリックコメントの	- パブリックコメント結果公表 - パブリックコメントの意見を踏まえ、最終案を策定 - パブリックコメントの取りまとめ	（最終案の意見聴取） - 第4回交通安全対策会議委員会【書面開催】	第12次計画の策定