

## 第12次大津市交通安全計画の策定スケジュール案



Lake Biwa

令和7年度	令和8年度								
～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
	振返り・現状分析		素案の取りまとめ				計画の策定・報告		
						パブコメの実施			
<ul style="list-style-type: none"> <li>第11次計画の振返り</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第12次計画策定の作成準備</li> <li>基礎データの整理及び情報収集</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第12次計画策定の意見聴取</li> <li>第1回交通安全対策会議委員会で第11次計画の振返り、</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定の意見聴取</li> <li>市議会常任委員会で、第11次計画の振返り、第12次計画策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>聴取・取りまとめ</li> <li>第1回交通安全対策会議幹事会で第12次計画（案）の意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第2回交通安全対策会議委員会で、第12次計画素案の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市議会常任委員会で、第12次計画素案の意見聴取</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメントの実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメントの意見を踏まえ、最終案を作成</li> <li>パブリックコメントの取りまとめ・結果公表</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市議会常任委員会で、第12次計画の報告</li> <li>第12次計画の策定</li> <li>第3回交通安全対策会議委員会開催（審議）</li> <li>第2回交通安全対策会議幹事会開催（最終案意見交換）</li> </ul>