

月間出来高調書(年 月分)

工事名: _____

工 期: 年 月 日 ~ 年 月 日

進捗率	計画	%
	実績	#DIV/0! %

	税込 請負代金額 (千円)	前月までの 出来高累計 (千円)	本月の 出来高 (千円)	出来高累計 (千円)	備考
	比率(%)	比率(%)	比率(%)	比率(%)	
機械設備工事		0	0	0	
	100.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
工種別内訳	内訳金額 (千円)	前月までの 出来高累計 (千円)	本月の 出来高 (千円)	出来高累計 (千円)	備考
空気調和設備工事				0	
換気設備工事				0	
排煙設備工事				0	
衛生器具設備工事				0	
給水設備工事				0	
排水設備工事				0	
給湯設備工事				0	
消火設備工事				0	
ガス設備工事				0	

※ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の共通費は各工種に案分して計上すること。
※ 出来高比率は小数点第一位(第二位を四捨五入)とします。

月間出来高調書(平成30年12月分)

工事名: ○○○○市民センター新築機械設備工事

工 期: 平成30年6月1日 ~ 平成31年3月15日

進捗率	計画	82.5	%
	実績	85.4	%

	税込 請負代金額 (千円)	前月までの 出来高累計 (千円)	本月の 出来高 (千円)	出来高累計 (千円)	備考
	比率(%)	比率(%)	比率(%)	比率(%)	
機械設備工事	36745	28710	2675	31385	
	100.0	78.1	7.3	85.4	
工種別内訳	内訳金額 (千円)	前月までの 出来高累計 (千円)	本月の 出来高 (千円)	出来高累計 (千円)	備考
空気調和設備工事	14135	11580	468	12048	
換気設備工事	2467	1870	263	2133	
排煙設備工事					
衛生器具設備工事	3351	0	0	0	
給水設備工事	4250	3441	449	3890	
排水設備工事	4510	2987	398	3385	
給湯設備工事	2268	1680	319	1999	
消火設備工事					
ガス設備工事	5764	4477	778	5255	

※ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の共通費は各工種に案分して計上すること。
※ 出来高比率は小数点第一位(第二位を四捨五入)とします。