

年 月 週間(計画・実施)工程表

工 事 名 称	〇〇〇〇機械設備工事												監理・主任技術者		現場代理人	
工 事 場 所	大津市〇〇〇〇															
工 種		実 施 工 程							計 画 工 程							
	日															
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
記 事																

計画は実線(黒色)、実施は実線(赤色)

平成30年7月 週間(計画・実施)工程表

工 事 名 称		〇〇〇〇市民センター新築機械設備工事											監理・主任技術者		現場代理人	
工 事 場 所		大津市〇〇〇〇											大津		大津	
工 種		実 施 工 程							計 画 工 程							
	日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工種別(ダクト)施工計画書作成																
1F天井内配管施工図作成																
現場仮設工事																
墨出し・スリーブ工事																
消防着工届作成																
給水装置工事申込書作成																
ガス栓工事申込書作成																
排水設備計画確認申請書作成																
記 事			企業局協議			消防着工届提出					給水・排水申請		ガス申請			

計画は実線(黒色)、実施は実線(赤色)