

大津市監査委員告示第11号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき執行した随時監査（工事監査）の結果に関する報告を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成30年11月27日

大津市監査委員 土 屋 薫
同 重 森 昭 彦
同 山 本 久 子
同 津 田 穂 積

1 監査期間

平成30年4月1日から同年9月28日まで

2 監査の対象及び監査執行年月日

工事 34件（別表1のとおり）

委託 24件（別表2のとおり）

3 監査の結果

監査対象とした工事及び委託業務については、発注後提出された関係図書の整備状況はおおむね良好であり、それぞれの業務の施行状況についてもおおむね適正に執行されていた。

一部、口頭による指示及び追加資料の提示等を求めたものについては、即日又は後日、報告、資料提出等を担当部署から受け、その内容を確認した。

監査執行を通じて、以下の問題点が見られることから、改善に向けて検討されたい。

(1) 共通仕様書として「一般土木工事等共通仕様書」（平成28年4月滋賀県策定）を適用している工事において、当該工事とは別途に工事完成図の作成を委託業務として発注している事例があった。本来、工事完成図を必要とする場合は、当該工事の設計図書に明記した上で工事受注者に作成及び提出を求めなければならないものである。

(2) 小額工事（委託）の発注に関しては、市長部局においては「大津市小額工事（委託）の随意契約ガイドライン」を、企業局においては「大津市企業局小額工事（委託）の随意契約ガイドライン」をそれぞれ定め、適正な事務処理に努められている。

しかし、両ガイドラインを比較すると、見積書の提出を依頼する相手先の決定に際し、所属内での決裁を得る際の様式について、市長部局のものは業者選定理由を明記することを求めているが、企業局のものは求めている。

企業局においても、業者選定における恣意排除を明確にし、所属長が業者選定理由を容易に確認できるよう改正されたい。

別表1

No.	所管部課名	契約番号	工 事 名	監査執行年月日
1	福祉子ども部 保育幼稚園課	2018000178	天神山保育園工作物再築工事	平成30年8月1日
2	環境部 施設整備課	2017000003	※北部クリーンセンター整備事業に伴う敷地造成等整備工事	平成30年9月25日、 26日
3	未来まちづくり部 市街地整備課	2017001741	膳所駅北駅前広場造成工事その3	平成30年5月29日、 30日
4	市街地整備課	2018000351	都市計画道路3・4・50号桜かや線道路側溝設置工事その5	平成30年8月1日
5	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2018000199	堅田駅西口土地区画整理事業 33街区L型擁壁設置工事	平成30年8月1日
6	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2017001073 2017001074	※堅田駅西口土地区画整理事業 堅田駅西口広場シェルター設置工事	平成30年9月25日、 26日
7	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2017002252 2017002313	※堅田駅西口土地区画整理事業 堅田駅西口広場整備工事	平成30年9月25日、 26日
8	大津駅西地区区 画整理事務所	2018000107	道路舗装工事（春日町線）に伴う附帯工事	平成30年8月1日
9	大津駅西地区区 画整理事務所	2018000352	道路改良ほか工事（大津駅西地区）	平成30年8月1日

10	公園緑地課	2017001372	志賀聖苑第二駐車場グラウンドゴルフ場整備工事	平成30年4月25日、27日
11	公園緑地課	2018000212	晴嵐児童遊園地砂場川砂入替工事	平成30年8月1日
12	公園緑地課	2017001094	※(仮称)若葉台地先公園整備工事	平成30年9月25日、26日
13	住宅課	2018000308	皇子が丘一丁目市有地防草シート敷設工事	平成30年8月1日
14	建築指導課	2018000109	生活道路拡幅整備工事(市道北2416号線)その1	平成30年8月1日
15	道路建設課	2017001971	道路改良工事(市道北0926号線)	平成30年5月29日、30日
16	道路建設課	2017002419	道路改良工事(市道北6064号線)	平成30年5月29日、30日
17	道路建設課	2018000139	道路改良工事(市道幹1013号線)に伴う附帯工事その6	平成30年8月1日
18	道路建設課	2018000148	市道橋補修工事(別保4号橋)	平成30年8月1日
19	道路建設課	2018000203	都市計画道路3・4・46号(比叡辻日吉線)道路改良工事	平成30年8月1日
20	道路・河川管理課	2017001383	道路復旧工事(市道幹1031号線)その2	平成30年4月25日、27日
21	道路・河川管理課	2018000179	道路維持修繕工事	平成30年8月1日
22	道路・河川管理課	2018000239	道路維持修繕工事	平成30年8月1日
23	道路・河川管理課	2018000144	用悪水路維持修繕工事	平成30年8月1日
企業局技術部				
24	水道ガス整備課	29-35-21-00578	配水管布設工事(35-126)	平成30年4月25日
25	水道ガス整備課	29-35-21-00599 (29-35-51-00014)	低圧ガス本支管布設工事(35-140)	平成30年4月25日、27日
26	水道ガス整備課	29-35-21-00597 (29-35-51-00014)	配水管布設工事(35-141)	平成30年4月25日、27日
27	水道ガス整備課	29-35-21-00692	配水管布設工事(35-170)	平成30年5月29日
28	水道ガス改良課	30-36-21-00073	造成工事に伴う低圧ガス本管移設工事	平成30年8月1日
29	下水道課	29-31-21-00456 (29-31-51-00012)	和邇北浜(第11工区)管渠築造工事	平成30年5月29日、30日
30	下水道課	29-31-21-00457 (29-31-51-00012)	和邇北浜(第61工区)管渠築造工事	平成30年5月29日、30日
31	下水道課	30-31-21-00063	下水道管布設工事	平成30年8月2日
32	お客様設備課	30-04-21-00012	給水管布設替工事	平成30年8月2日
企業局施設部				
33	維持管理課	30-37-21-00040	下水道管渠補修工事	平成30年8月2日
34	浄水管理センター施設整備課	30-07-21-00020	千町配水池排水溝蓋設置工事	平成30年8月2日

(注) 工事名の※印は、工事技術調査業務委託による工事監査である。

別表2

No.	所管部課名	契約番号	委託業務名	監査執行年月日
1	市民部 市民スポーツ・ 国体推進課	2017002789	大石東一丁目側溝整備事業に伴う測量業務委託	平成30年6月11日
2	産業観光部 田園づくり振興課	2017001213	農村地域防災減災事業千町新池土質調査業務委託	平成30年6月11日

3	田園づくり振興課 環境部	2017002140	大石八王子下池測量委託	平成30年6月11日
4	施設整備課	2017001518	北部クリーンセンター整備に係る敷地測量業務委託その4	平成30年6月11日
5	施設整備課	2017002404	雨水排水系統図作成業務委託	平成30年6月11日
6	施設整備課	2017002474	現況測量業務委託（下龍華スポーツ広場進入路）	平成30年6月11日
7	未来まちづくり部 市街地整備課	2017001465	膳所駅周辺整備推進事業に伴う下水道管渠実施設計委託その2	平成30年6月11日
8	市街地整備課	2017001581	膳所駅周辺整備推進事業に伴う用地測量業務委託その2	平成30年6月11日
9	大津駅西地区区画整理事務所	2017002784	電線共同溝出来形図作成業務委託（大津駅西地区）	平成30年6月11日
10	公園緑地課	2017001523	堅田駅西口土地区画整理事業（仮称）山桜公園修正設計業務委託	平成30年6月12日
11	道路建設課	2017002259	橋梁点検業務委託（横木1号橋）	平成30年6月11日
12	道路建設課	2017002349	都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線（北国町工区）電線共同溝修正設計業務委託その2	平成30年6月11日
13	道路建設課	2017002592	環境調査委託（市道幹1013号線）	平成30年6月11日
14	路政課	2017001583	道路台帳附図修正業務委託	平成30年6月12日
15	道路・河川管理課	2017002286	大型カルバート定期点検業務委託（市道幹1002号線）	平成30年6月12日
16	道路・河川管理課	2017002653	交通量調査業務委託（市道幹1057号線）	平成30年6月12日
17	道路・河川管理課	2017002954	J R 瀬田駅前乗降スペース調査業務委託	平成30年6月12日
18	道路・河川管理課	2017002961	道路調査業務委託（市道幹2127号線）	平成30年6月12日
19	企業局技術部 水道ガス改良課	29-36-21-00307	舗装復旧工事に伴う測量業務委託	平成30年6月12日
20	下水道課	29-31-21-00506	管渠実施測量設計業務委託	平成30年6月12日
21	下水道課	29-31-21-00569	柳川支流雨水渠実施設計業務委託	平成30年6月12日
22	教育委員会事務局 教育総務課	2017001961	伊香立中学校流域調査業務委託	平成30年6月12日
23	教育総務課	2017002587	志賀小学校用地造成にかかる流域調査業務委託	平成30年6月12日
24	学校給食課	2017002682	大津市南部学校給食共同調理場進入道路協議用図面作成業務委託	平成30年6月12日