

(様式2)

### 3. 施設整備計画の目標

#### (1) 老朽化対策を図る整備

小学校、中学校施設の老朽化に対応するため、個別施設計画に基づき計画的に長寿命化改良事業を実施し、各施設の長寿命化等を図る。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

#### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

学校施設に必要な防災機能について検討し、優先度の高いものから順次整備する。  
スロープやエレベーター、障害者用トイレの整備などバリアフリー化が完了していない小中学校について順次整備する。

#### (3) 教室不足の解消等を図る整備

教室不足の解消を図るため、既存の余裕教室等を教室として使用するために必要な整備を順次実施する。

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

小学校、中学校施設の老朽化、教育内容・方法の多様化等に対応するため、計画的に大規模改造事業を実施し教育環境の質的整備に努めるとともに、洋式トイレの設置及び乾式化等を実施することで、トイレ環境の改善を図る。併せて、障害をもつ児童生徒等が支障なく、安全・安心に学校生活を送り、障害の種類や程度に応じ、きめ細かな教育が展開できるよう、昇降機の整備をはじめ施設のバリアフリー化等を実施する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

和邇市民体育館については、震度6程度の地震で倒壊・崩壊する危険性が高い施設であることが判明し令和2年度から令和3年度にかけて耐震改修工事を実施した。しかしながら、特定天井やスピーカー等の落下対策が取られていないため非構造部材の耐震化を図る。また、天井からの雨漏れや外壁の老朽化が激しいため屋上防水、外壁改修の整備を行なう。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		37 校
中学校		18 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		33 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	2 箇所
	共同調理場	3 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	54 箇所
	学校武道場	16 箇所
	社会体育施設	23 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 <sup>※1</sup>	有り	令和3年3月
国土強靱化地域計画 <sup>※2</sup>	有り	令和2年3月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により確認できる場合(学校施設と他の公共施設とをあわせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後に、施設整備計画の目標の達成状況等を評価し、結果を当市のホームページで公表する。

(様式3)

## 6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
藤尾小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R3.6～R4.3	1	1	39,451	39,451	令和3年度	
田上小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.6～R4.3	191	191	94,000	94,000	令和3年度	
田上小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.6～R4.3	58	58	46,338	46,338	令和3年度	面積増分
田上小学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.4～R5.3	188	188	70,000	70,000	令和4年度	
木戸小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.4～R5.3	78		32,143	32,143	令和4年度	
木戸小学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.1～R5.3	55	55	27,314	27,314	令和4年度	
木戸小学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.1～R5.3	25	25	12,415	12,415	令和4年度	面積精査分
木戸小学校(Ⅲ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	76	76	36,178	36,178	令和5年度	
木戸小学校(Ⅲ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	38	38	18,089	18,089	令和5年度	面積精査分
坂本小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	63	63	70,000	70,000	令和5年度	
仰木の里小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	115	115	70,000	70,000	令和5年度	
瀬田北中学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.6～R4.3	176	176	99,704	95,000	令和3年度	
瀬田北中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.4～R5.3	165	165	70,000	70,000	令和4年度	
瀬田北中学校(Ⅲ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.1～R5.3	190	190	70,000	70,000	令和4年度	
瀬田北中学校(Ⅰ期)	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R4.1～R4.3	1	1	9,680	9,665	令和3年度	
瀬田北中学校(Ⅱ期)	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R4.4～R5.3	1	1	14,520	14,520	令和4年度	
堅田中学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.4～R5.3	196	196	70,000	70,000	令和4年度	
堅田中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.1～R5.3	160	160	70,000	70,000	令和4年度	
堅田中学校(Ⅲ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	177	177	70,000	70,000	令和5年度	
石山中学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	193	193	70,000	70,000	令和4年度	
石山中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	181	181	70,000	70,000	令和5年度	
真野中学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	144	144	70,000	70,000	令和4年度	
真野中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	145	145	70,000	70,000	令和5年度	
粟津中学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	195	195	70,000	70,000	令和5年度	
田上中学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.3～R6.3	174	174	70,000	70,000	令和5年度	
藤尾小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R3.6～R4.3	1	1	94,780	94,780	令和3年度	
晴嵐小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.4～R5.3	2,409	2,409	408,561	408,561	令和4年度	
晴嵐小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R4.4～R5.3	59	59	9,677	9,677	令和4年度	
晴嵐小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	RS	R4.4～R5.3	407	407	67,739	67,739	令和4年度	
晴嵐小学校(Ⅱ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.4～R6.3	1,498	1,498	262,256	262,256	令和5年度	
晴嵐小学校(Ⅱ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R5.4～R6.3	37	37	4,906	4,906	令和5年度	
晴嵐小学校(Ⅱ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	RS	R5.4～R6.3	253	253	34,345	34,345	令和5年度	
堅田小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.4～R6.3	8,010	8,010	658,286	658,285	令和5年度	
堅田小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R5.4～R6.3	153	153	12,574	12,573	令和5年度	
堅田小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R5.4～R6.3	1,182	1,182	97,140	97,140	令和5年度	
膳所小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.4～R6.3	6,879	6,879	549,246	549,246	令和5年度	
膳所小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R5.4～R6.3	48	48	3,833	3,833	令和5年度	
膳所小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	RS	R5.4～R6.3	1,004	1,004	80,163	80,163	令和5年度	
膳所小学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	S	R5.4～R6.3	270	270	21,558	21,558	令和5年度	
唐崎中学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.4～R5.3	2,122	2,122	395,364	395,364	令和4年度	
唐崎中学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R4.4～R5.3	148	148	26,569	26,569	令和4年度	
唐崎中学校(Ⅰ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	S	R4.4～R5.3	604	604	111,594	111,594	令和4年度	
唐崎中学校(Ⅱ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.4～R6.3	1,285	1,285	255,265	255,265	令和5年度	
唐崎中学校(Ⅱ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R5.4～R6.3	90	90	13,455	13,455	令和5年度	
唐崎中学校(Ⅱ期)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	S	R5.4～R6.3	366	366	56,515	56,515	令和5年度	
真野北小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.4～R5.3			10,000	10,000	令和4年度	
真野北小学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R5.4～R6.3	0.6	0.6	15,000	15,000	令和5年度	
青山小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	R4.4～R5.3			10,000	10,000	令和4年度	
青山小学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(バリアフリー)	校	R	R5.4～R6.3	0.6	0.6	15,000	15,000	令和5年度	
和邇市民体育館(Ⅰ期)	(5)	28	社会体育施設耐震化	-	RS	R4.12～R5.3	612	612	22,598	22,598	令和4年度	
和邇市民体育館(Ⅱ期)	(5)	28	社会体育施設耐震化	-	RS	R5.4～R5.7	917	917	33,897	33,897	令和5年度	
計									4,680,153	4,675,432		