

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

各事業実施後

(2) 評価の方法

学校園関係者及び利用者の意見を基に、大津市教育委員会教育総務課、教育委員会学校給食課、市民部スポーツ課及び福祉子ども部子育て政策課で評価をおこなった。

4. 総合的な所見

公立小学校及び中学校については、計画していた事業について、大方計画どおりに実施できた。本市は、小学校37校、中学校18校、数多くの施設をかかえており、そのうち多くの施設で老朽化が進行していることから、今後も計画的に事業を行い、施設の長寿命化等を図っていく必要がある。

また、施設の質的な向上を図る整備として、施設の安全対策・バリアフリー化・トイレの洋式化等については、優先度・緊急度を比較検討しつつ、教育環境の充実に努めていく。

公立幼稚園における園舎等老朽化対策工事について、市立幼稚園の今後のあり方を検討することとしたため、3園とも改修工事の実施は見送っている。あり方検討と方針の策定を行い、これに沿った整備計画のもと老朽化対策工事を進めていく。

東部学校給食共同調理場については、ドライシステムによる新たな整備を実施し、安全な学校給食の提供につながった。

市民温水プールについては、PFIを活用した整備を実施し、子どもから大人までの市民サービスの向上に寄与することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

公立小中学校7校において、老朽化が進む外壁の剥落落下防止工事を行い、防災機能強化を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画的に最新の法令等に準拠するために、本計画において、仰木中学校ほか3校での防火設備改修及び石山小学校の外壁改修を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画的に公立小中学校施設の老朽化他対策を施すために、本計画では、唐崎中学校ほか2校において大規模改修工事を実施する予定であったが、学校に関わる様々な情勢変化から方針の見直しが図られ、本計画での実施を見送った。今後は「大津市学校施設長寿命化計画」にも準じつつ、児童生徒に安心安全な教育環境を提供する必要性がある。

公立小中学校については、障害をもつ児童生徒等が支障なく安全・安心に学校生活を送り、障害の種類や程度に応じてきめ細かな教育が展開できるよう、石山中学校ほか1校において昇降機やスロープの設置を行い、施設のバリアフリー化を実現した。

公立幼稚園の老朽化対策については、3園の改修工事を実施する予定であったが、幼稚園の今後のあり方を検討することとしたため、実施を見送っている。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した東部学校給食共同調理場をドライシステムによる新たな整備を行い、安全な学校給食の実現につながった。また、新たに整備した共同調理場は、令和元年度から開始した中学校給食の提供にも寄与した。

老朽化した市民温水プールの新たな場所への整備については、市単費ではあるが、計画どおりに実施することができた。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
石山中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	H30.5～R1.8	R1.8.5	EV、スロープ改修、元年度一般会計当初予算、複数年契約	
南郷中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	H30.5～R1.8	R1.8.5	EV改修、元年度一般会計当初予算、複数年契約	
仰木中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.30	防火設備改修、元年度一般会計当初予算	
打出中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.25	防火設備改修、元年度一般会計当初予算	
青山中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.25	防火設備改修、元年度一般会計当初予算	
唐崎中学校(Ⅰ期)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3		実施見送り	
藤尾小学校(Ⅰ期)	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.2～R2.3	R2.9.30	防火設備改修、元年度一般会計当初予算	
石山小学校(Ⅱ期)	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R1.6～R2.3	R1.9.19	外壁改修、元年度一般会計当初予算	
堅田小学校(Ⅰ期)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R5.3		実施見送り	
晴嵐小学校(Ⅰ期)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R5.3		実施見送り	
藤尾小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R3.3～R3.3		次期整備計画で実施	2年度一般会計第3次補正予算
田上小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.3～R3.3		次期整備計画で実施	2年度一般会計第3次補正予算
田上小学校(99期)	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.3～R3.3		次期整備計画で実施	2年度一般会計第3次補正予算
瀬田北中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.3～R3.3		次期整備計画で実施	2年度一般会計第3次補正予算
瀬田北中学校(Ⅰ期)	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R3.3～R3.3		次期整備計画で実施	2年度一般会計第3次補正予算
伊香立小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.9～R2.3	R2.3.6		外壁改修、元年度一般会計当初予算(強靱)
唐崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.9～R2.3	R2.3.19		外壁改修、元年度一般会計当初予算(強靱)
比叡平小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.9～R2.3	R2.3.16		外壁改修、元年度一般会計当初予算(強靱)
打出中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.9～R2.3	R2.3.27		外壁改修、元年度一般会計当初予算(強靱)
志賀小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.1～R2.3	R3.2.17		外壁改修、元年度一般会計当初予算(強靱)
志賀小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R3.2.17		外壁改修、元年度第1次補正予算
石山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.1～R2.3	R3.1.29		外壁改修、元年度一般会計当初予算(強靱)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
田上中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.1～R2.3	R3.1.28		外壁等改修、元年度一般会計当初予算(強靱)
藤尾小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.3～R3.3		次期整備計画で実施	2年度一般会計第3次補正予算
唐崎幼稚園	(4)	06	大規模改造(老朽)	園	R	R2.8～R3.3		実施見送り	
平野幼稚園	(4)	06	大規模改造(老朽)	園	R	R2.8～R3.3		実施見送り	
石山幼稚園	(4)	06	大規模改造(老朽)	園	R	R2.8～R3.3		実施見送り	
東部学校給食共同調理場	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H29.10～R1.11	R1.12.23		元年度一般会計当初予算
	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H29.10～R1.11	R1.12.23		元年度一般会計当初予算
富士見市民温水プール	(5)	25	屋内スイミング(一般)	-	S	H28.12～H30.10		市単独で実施	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	