

令和8年度 大津市生涯学習推進計画及び大津市子ども読書活動推進計画(第五次)策定スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	9年1月	2月	3月
・業者選定	業者選定作業	○ 契約										
・計画策定		成果検証・課題抽出・データ整理 アンケートの実施 素案作成			原案作成			12月中旬～1月上旬 パブコメ実施	最終案作成		計画書策定	
・生涯学習推進本部	○ R7年度進捗状況報告依頼	○ 5月下旬 新計画の策定に向けての報告			○ 集約結果報告	○ 素案説明 意見聴取			○ パブコメ報告 意見聴取			○ 策定報告
・子ども読書活動推進委員会	○ 4月下旬 スケジュール確認 第五次計画策定の進め方確認	○ 5月下旬 アンケートの実施 R7年度の進捗状況確認			○ 8月中旬 アンケート調査結果 素案内容確認			○ 11月中旬 原案確認 パブコメ実施確認		○ 1月中旬 パブコメ回答確認 最終案確認		
・社会教育委員会議		○ 5月28日【生涯学習推進計画】 ・調査・研究テーマの議決 ・新計画立案スケジュール ・アンケート調査項目		委員改選 (7/7～)	○ 8月中旬【生涯学習推進計画】 ・市民意識調査結果(速報) ・国及び県の動向調査 ・旧計画の成果と課題の確認 ・素案作成 【子ども読書活動推進計画】 ・素案意見聴取		○ 10月下旬【生涯学習推進計画】 ・原案作成 ・パブコメ実施について			○ 1月下旬【生涯学習推進計画】 ・パブコメ実施結果 ・最終案策定 【子ども読書活動推進計画】 ・最終案意見聴取	○ 【生涯学習推進計画】 ・教育委員会へ提言書提出	
・教育長委員協議 (生涯学習推進計画関連)		○ 5月下旬 新計画の策定スケジュールの報告				○ 9月上旬 素案説明 意見聴取		○ 11月下旬 原案説明 意見聴取 パブコメ実施報告			○ 2月上旬 最終案説明	○ 3月末 新計画の
・教育長委員協議 (子ども読書活動推進計画関連)		○ 5月下旬 新計画の策定スケジュールの報告				○ 9月上旬 素案説明		○ 11月下旬 原案説明 意見聴取 パブコメ実施説明		○ 2月上旬 最終案説明 (パブコメ結果報告)		○ 3月末 新計画の