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選 定 基 準

工 事 （ 委 託 )大 要

株式会社　ナカテック

滋賀県 大津市 におの浜３丁目４－４０
24,860,000  随意契約

令和6年5月27日13 30
令和6年5月30日～令和6年12月13日

大津終末処理場再生水等供給機械設備工事

大津市由美浜

再生水等供給に係る機械設備設置及び
施工　一式

開 札 （ 見 積 ） 結 果 表 単位 円( ）消費税抜き価格

No. 業 者 名 第１回入札 第 回入札 第 回入札２ ３ 備 考

株式会社　ナカテック1 22,600,000 決定

予定価格超過のため示談にて に 円で随意契約する。



 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

  工事 (委託 )名    大津終末処理場再生水等供給機械設備工事 

   

  工事(委託)場所    大津市由美浜 

 

  業  者  名    株式会社ナカテック 

              

 

  随意契約理由 

   大津終末処理場再生水等供給機械設備工事は、大津湖岸なぎさ公園（市民プラザ）で実施され

ている Park-PFI事業で整備する公園施設に対し親水・散水・下水熱用として再生水及び下水処

理水（以下「再生水等」という）を供給する設備を整備する工事である。 

   再生水等の供給にあたっては、本市公園緑地課や事業者と再生水等の供給に係る契約について

の協議を重ねた結果、企業局として再生水等供給設備の整備を令和６年１２月末までに完成する

こととなった。令和６年１２月末までに再生水等供給設備を完成させるため、本工事を令和６年

２月８日に発注したが、入札参加者がなく入札不調となった。 

これを受け、令和６年４月１０日、労務単価と材料単価を見直し再度募集を行ったが、入札参

加者がなく入札不調となった。 

既に２度の募集を行っており、これ以上入札手続きを重ねると工期を圧迫し、令和６年１２月

末までに再生水等供給設備を完成させることはできなくなるため、入札参加希望業種を「機械設

備工事」として登録している業者の中で、所在地が工事場所に最も近い株式会社ナカテックと随

意契約を行う。 

 

 

適用法令 （該当する条項に○を付ける。） 

    地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項 

２  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、

加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目

的が競争入札に適しないものをするとき。 

     ５  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

６  競争入札に付することが不利と認められるとき。 

７  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

８  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

９  落札者が契約を締結しないとき。 

 


