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単価合意のフロー
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（１－１）入札金額内訳書の様式の配布

　　　　（募集要項等に含む[電子媒体]）

（１－２）入札金額内訳書の提出

　　　　（提案書提出時[電子と紙媒体]）
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　　　　（速やかに確認）

（２－０）事業契約時の請負代金額の変更

（２－１）請負代金内訳書の様式の配布

　　　　（契約締結後速やかに[電子媒体]）

（２－２）請負代金内訳書（事業契約後）の提出

　　　　（契約締結後14日以内[電子と紙媒体]）

（２－３）単価に係る協議

　　　　（協議開始の日以降速やかに）

（２－４）最終的な請負代金内訳書（案）の提出

　　　　（協議開始の日から14日以内）

（２－５）単価に係る協議結果書（請負代金内訳書）の確認
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（３－１）請負代金内訳書の様式及び単価協議書の配布

　　　　（詳細設計完了後に行う変更契約締結後速やかに[電子媒体]）

（３－２）請負代金内訳書の提出

　　　　（詳細設計完了後に行う変更契約締結後14日以内[電子と紙媒体]）

（３－３）単価協議

　　　　（協議開始の日以降速やかに）

（３－４）最終的な合意単価表（案）の提出

　　　　（協議開始の日から14日以内）

（３－５）単価合意書締結

※４ 総価契約単価合意方式については、「総価契約単価合意方式実施要領」、「総価契約単価合意方式実施要領の解
説」（国土交通省近畿地方整備局）を参考にする。
ttps://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/index.html

　　　　（速やかに締結）

※１ （１－２）と（２－１）の間において、発注者は受領した入札金額内訳書について、構成及び内訳内容等を確認
し、修正が必要な事項等を整理する。

※２ （３－１）～（３－５）は各詳細設計完了後速やかに工事数量総括表を変更して行う。
（総価契約の金額を変更しない設計変更を行い、単価協議を実施する。）

※３ 「２ 事業契約の締結（令和７年12月）～事業開始（令和８年４月）」における請負代金額の変更及び請負代金
内訳書に基づく単価に係る協議は、以下を目的とする。
　①事業者選定期間中（令和６年２月１日～令和７年12月１日）の賃金・物価変動を請負代金に反映すること
　②詳細設計完了後の請負代金内訳書に基づく単価合意を円滑に行うこと

（令和７年１月17日）

（令和７年８月）

（令和８年3月上旬～中旬）

（令和８年3月中旬）

（令和８年１月上旬）

（令和８年１月中旬）
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（令和８年3月下旬）

（令和７年12月１日）


