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※法令等に基づく申請・届出・検査に関する予定を記入する。

※工程線は、予定は実線（黒）、実施は実線（赤）で表す。

※出来高線は、予定は実線（黒）、実施は破線(赤）で表す。

（管理技術者） (担当者）

年　　　月

受注者（会社名）

計画

計画

作成年月日

契
約
工
期

承
諾

総括監督員 主任監督員

実施

【計画】□当初　　□変更（第　回）

【実施】□　　年　　日

計画

実施

現場代理人

【着手】  自／　　年　　月　　日

【完了】  至／　　年　　月　　日

年　　　月 年　　　月

備       考
年　　月　　日

計画

実施

出来高

実施

監督員

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

年　　　月

計画

実施

作業内容
年　　　月 年　　　月

工程表
年　　　月 年　　　月 年　　　月

工事場所

工事名

　大津市
年　　　月



（様式第５号）

区分

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

総合・工種別（足場・配管・スリーブ） 工種別（ダクト） 工種別（保温） 工種別（機器据付） 工種別（試運転）

総合・工種別（足場・配管・スリーブ） 工種別（ダクト）

地中配管 1F天井内 ２Ｆ天井内 ３Ｆ天井内

地中配管 1F天井内

機材メーカー選定（空調機・ボイラー） 機材承諾願（空調機・ボイラー） 製作期間

機材メーカー選定（空調機・ボイラー）

基礎スリーブ 1F天井内 ２Ｆ天井内 ３Ｆ天井内

基礎スリーブ

土間内 １Ｆ天井内 ２Ｆ天井内 ３Ｆ天井内 屋外埋設

土間内

１Ｆ天井内 ２Ｆ天井内 ３Ｆ天井内

土間配管 １Ｆ天井内 ２Ｆ天井内 ３Ｆ天井内 屋外埋設

１Ｆ天井内 ２Ｆ天井内 ３Ｆ天井内

１Ｆ天井内 ２Ｆ天井内 ３Ｆ天井内 屋外

検査・調整

検査 調整

消防着工 給水・排水・ガス申請 消防設置届 消防検査 給水・排水・ガス検査

消防着工 給水・排水・ガス申請
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※法令等に基づく申請・届出・検査に関する予定を記入する。

※工程線は、予定は実線（黒）、実施は実線（赤）で表す。

※出来高線は、予定は実線（黒）、実施は破線(赤）で表す。

契
約
工
期

【着手】  自／令和３年６月１日

【実施】■令和３年７月 工事場所 大津市○○○○ 【完了】  至／令和４年３月１５日

令和３年１０月

工程表
【計画】□当初　　□変更（第　回） 工事名 　○○○○市民センター新築機械設備工事

令和３年１１月 令和３年１２月 令和４年１月 令和４年２月 令和４年３月

施工計画書作成
計画

実施

作業内容
令和３年６月 令和３年７月 令和３年８月 令和３年９月

施工図作成
計画

実施

主要機器・材料手配
計画

実施

現場仮設工事
計画

実施

墨出し・スリーブ
計画

実施

配管
計画

実施

ダクト
計画

実施

配管試験
計画

実施

保温
計画

実施

機器・器具取付
計画

実施

機器・器具の調整・試運転
計画

実施

全体試運転調整
計画

実施

社内検査
計画

実施

監督員検査
計画

実施

竣工
計画

実施

法令に基づく申請・届出・検査等
計画

実施

出来高

承
諾

総括監督員

備       考
令和３年８月１日

○○○○　株式会社
○○　○○

主任監督員 監督員 （管理技術者） (担当者） 作成年月日 現場代理人
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