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大津市横断歩道橋長寿命化修繕計画表

令和7年11月

大津市建設部



R7 R8 R9 R10 R11

スカイクロス4 市道 中3318 182.8 4.2 2002 23 浜大津一丁目 R5 Ⅱ △ 500

大津港連絡歩道橋 市道 中3316 64.3 6.2 1996 29 浜大津五丁目 R5 Ⅱ △ 500

本宮歩道橋 市道 中3826 121.0 3.0 2004 21 逢坂一丁目 R5 Ⅱ △ 500

横木ランプ横断歩道橋 市道 中2626 24.0 1.5 1977 48 横木一丁目 H30 Ⅲ 措置済み △ 500

朝日が丘歩道橋 市道 中3826 81.6 3.0 2005 20 本宮二丁目 R5 Ⅰ △ 500

スカイクロス3 市道 中3317 121.8 4.0 2001 24 浜大津一丁目 R5 Ⅱ △ 500

スカイクロス2 市道 中2317 77.0 5.0 1997 28 浜大津四丁目 R5 Ⅱ △ 500

向陽横断歩道橋 市道 北1202 23.7 5.4 1974 51 花園町 R5 Ⅲ 当て板補修等 ○ ■ △ 27,000

仰木の里横断歩道橋 市道 北3494 13.4 6.0 1989 36 仰木の里七丁目 R3 Ⅱ △ 500

横木横断歩道橋 市道 中2619 60.7 1.9 1962 63 横木一丁目 H30 Ⅲ 措置済み △ 500

スカイクロス1 市道 中3301 80.0 4.0 1981 44 浜大津一丁目 R5 Ⅱ △ 500

岡山歩道橋 市道 中4247 59.5 1.5 1970 55 馬場三丁目 R5 Ⅱ △ 500

藤尾跨線橋 市道 中2609 57.0 1.8 1972 53 藤尾奥町 R5 Ⅱ △ 500

本宮横断歩道橋 市道 中3624 136.8 2.9 1983 42 本宮二丁目ほか R2 Ⅱ △ 500

※点検実施時期△、設計実施時期○、工事実施時期■を示しています。
※点検結果により、適宜見直しを行います。
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