様式－１－①
	監 督 職 員
	· 下記の内容について、承諾します。

令和　　年　　月　　日




	総括監督員
	主任監督員
	監督員

	
	
	



令和　　年　　月　　日

　　総括
監督員　　様
　　主任
（受注者）住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

現場代理人　　　　　　　　　　　　　　印

施　　工　　計　　画　　書
工　事　名

上記の工事について別紙のとおり施工計画書を作成したので提出します。


Ｒ　３・　４　改訂

目　　次
　　　　１　構成

　　　　　　(1)　工事概要                                               ○○

　　　　　　(2)　工事内容                                               ○○

　　　　　　(3)　施工管理                                               ○○

　　　　　　(4)　全体工程表                                             ○○

　　　　　　(5)　品質計画　　　　　　　　　　　                         ○○

　　　　２　組織

　　　　　　(1)　現場施工体制                                           ○○

　　　　　　(2)　安全管理組織表                                         ○○

　　　　　　(3)　緊急時の体制                                           ○○

　　　　３　安全管理                                                    ○○

　　　　４　仮設計画                                                    ○○

　　　　５　交通管理                                                    ○○

　　　　６　施工要領                                                    ○○

　　　　　　工事別施工要領                                              ○○

　　　　　　①　一般事項                                                ○○

　　　　　　②　配管工事                                                ○○

　　　　　　③　配線・入線工事                                          ○○

　　　　　　④　機器取付・据付工事                                      ○○

　　　　　　⑤　塗装工事                                                ○○

　　　　　　⑥　その他必要事項                                          ○○

　　　　７　現場測定試験                                                ○○
８　既設物撤去要領                                              ○○
９　施工段階確認（予定）　　　　　                  　　　　　 ○○
１　構　　成
　(1)　工事概要
　　 eq \o\ad(工事名,　　　　　　　　　　　　　　　　)
　　 eq \o\ad(工事場所,　　　　　　　　　　　　　　　　)
　　 eq \o\ad(契約工期,　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　令和　　年　　月　　日　　着工

　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　　完工

　　 eq \o\ad(工事規模,　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(建築面積,　　　　　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(延床面積,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(構造,　　　　　　　　　　　　　　)
　　 eq \o\ad(発注者,　　　　　　　　　　　　　　　　) 　　　　　　 eq \o\ad(大津市長,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
　　 eq \o\ad(監督者,　　　　　　　　　　　　　　　　) 　　　　　　建築課
　　 eq \o\ad(監理者,　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　 eq \o\ad(施工者,　　　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(建築,　　　　　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(機械,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(電気,　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(昇降機,　　　　　　　　　　　　　　)
　(2)　工事内容
　　　　①　受変電設備工事

　　　　②　自家発電設備工事

　　　　③　幹線設備工事

　　　　④　動力設備工事

　　　　⑤　電灯設備工事

　　　　⑥　避雷設備工事

　　　　⑦　拡声設備工事

　　　　⑧　電気時計設備工事

　　　　⑨　インターホン設備工事

　　　　⑩　トイレ呼出設備工事

　　　　⑪　テレビ共同受信設備工事

　　　　⑫　電話・配管設備工事

　　　　⑬　火災報知設備工事

　　　　⑭　防火・防煙・排煙設備工事

　　　　⑮　非常警報設備工事

　　　　⑯　警備用配管設備工事

　　　　⑰

　　　　⑱

　　　　⑲

　　　　⑳

　(3)　施工管理
　　　実施工程表により、工事進捗状況を常に把握し、工程管理を行い、他工事業者と綿密な
打合せを行うと共に監督職員にはたえず状況連絡を行う。

　　　施工管理は下記に準拠する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　　　①　設計図書

2 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　（○年版）
3 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（○年版）

4 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　（○年版）

5 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　電気設備工事監理指針　　　　（○年版）

6 (社)日本電気協会　内線規程

7 電気設備技術基準

　　　さらに、大津市建築課発行の『施工監理チェック表』についても準拠し施工する。

　(4)　全体工程表

　　　別紙全体工程表のとおり。


　(5)　品質計画
1 品質管理

　　
品質管理については、施工図と本紙『６　施工要領』に記した内容に合っているかチェックする。

　　　工程写真については、チェック項目が確認出来るものとし、工程の流れが分かる様に写す。（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮影要領(H28)による工事写真撮影ガイ　ドブック(電気設備工事編)平成30年版、大津市建築課施工監理チェック表参照）

　　　主要資材の入荷、各種検査等には原則として監督職員の立会を要請します。

2 管理体制


　　　　現場総括監理者・・・・・・・・


　　　　社内検査員・・・・・・・・・・


　　　　工程管理施工管理・・・・・・・

3 品質確認
品質確認については、各種機器材料メーカーによる試験と本紙『７　現場測定試験』に記した内容を満たしているか確認をします。

4 メーカーリスト

別紙の通り。

２　組　　織
　(1)　現場施工体制


      　　工

      責　事

      任　別

      者　業   　〃      　〃      　〃      　〃      　〃      　〃

      名　者

      　　名




　(2)　安全管理組織表
　　　現場安全管理表は下記の通りで、各業者間の連絡を密にして安全を期し、無災害を
　　目標とします。







	  eq \o\ad(業種,　　　　　　　　　　)
	
	 　　〃
	
	 　　〃
	
	 　　〃
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	  eq \o\ad(責任者,　　　　　　　　　　)
	
	 　　〃
	
	 　　〃
	
	 　　〃
	



①　現場事務所には、緊急時の連絡表を掲示する。

②　持込み機械、電動工具等特に安全装置に異常がないかを点検する。

③　建築主催の安全行事に参加する。

(3)　緊急時の体制
　　　災害・事故等が発生した場合は、下記の通り通報を行うと同時に対策を講じます。


　

　


                                                                  　　　　　　




　


　






　　　　　　　　　　　３　安　　全　　管　　理
　　　(1)　工事に伴う第三者に及ぼす災害及び公害としては、通常下記に関する事項が考　　　　　　　 えられる。

　　　　　　


　　　　①　資材搬出入路の事故


　　　　②　機材などの倒壊、落下による事故

　　　　③　大規模な根切りによる地盤沈下、建物などの傾斜

　　　　④　騒音、振動による障害

　　　　⑤　粉じんの飛散

　　　　⑥　搬出土などによる周辺道路の汚れ

　　　　⑦　コンクリ－ト、アスファルト材の散乱

　　　　⑧　排水処理の不適当

　　　　⑨　電波障害

　　　　⑩　電動工具類及び工事用配線の絶縁不良又は過電流による停電

　　　　⑪　関電波及事故、感電事故

　　　(2)　事前に建築計画の内容を表示板設置により公開するなどして、紛争を未然に防止する

　　　(3)　工事に伴い、近隣地域住民などの第三者に、災害又は公害が及ばないよう適切な処置をとるとともに、これらの人々に感情的に対処することのないよう十分留意する。特に第三者に対する重大な災害は絶対に起こさないようにする。

　　　(4)　災害又は公害発生の報告を受けた場合は、速やかに上司に報告すると共に監督職員へ報告するなどの処置をする。

　　　(5)　工事保険等の加入

　　　　　特記仕様書の通り現場着手前までに、設計図書に従い下記の保険等に加入し、写しを提出する。

　　　　①　組立保険証券（工事目的物に対する保険）

　　　　②　請負業者賠償責任保険（第三者に与えた損害を補填する保険）

　　　　③　法定外労災保険（労働者災害補償保険法による強制加入保険以外の任意保険）

４　仮　　設　　計　　画
　　　(1)　仮設建物等

　 　　　①　仮設事務所・機材置場は別紙配置図の通りとします。

　　　(2)　工事用電力等

　　 　　①　工事用電力

　　 　　②　工事用水

　　 　　③　工事用各排水

　　 　　④　工事用電話

　　 　　⑤　足場

　　　(3)　保安要員

　　　(4)　保安養生

　　　(5)　保護サク等

５　交　　通　　管　　理
　　　作業場内はもとより一般道路上においても交通事故を発生させない為、交通規則を遵守し徹底、指導に努力します。特に場内においては、下記事項を重点的に指導します。
　　　又、下請け業者についても充分に徹底します。

　　　①　作業場内では最徐行とする。

　　　②　車両は所定の駐車場に駐車する。

　　　③　作業場より一般道路に出るときは、必ず一旦停止をし、左右の安全を確認する。

　　　④　クレ－ン車の作業半径には立ち入らない。

　　　⑤　工事用道路（進入路）においても最徐行を遵守し、作業者の迷惑にならない

　　　　　ようにする。

６　施　　工　　要　　領
　　工事別施工要領
　　　　①　一般事項

　　　　　・　スリ－ブ箱入れ施工法

　　　　　・　施工図、仕様に表われない特記事項

　　　　　・　関連他業種との施工範囲の明確化

　　　　　・　各工種別の試験方法

　　　　②　配管工事

　　　　　・　加工方法（接合法・使用材料等）

　　　　　・　スラブ打込配管のエンド伏方法（結露対策、管相互離隔）

　　　　　・　渡りア－スの施工方法

　　　　　・　打込ボックスの取付方法（結露対策等）

　　　　　・　配管支持方法

　　　　　・　耐震対策

　　　　　・　貫通部の処理（防火区画廻り等）方法

　　　　　・　点検口必要個所

　　　　③　配線・入線工事

　　　　　・　使用材料及施工順序

　　　　　・　端末処理及電線相互の接続方法

　　　　　・　ケ－ブル配線の支持方法

　　　　　・　電線色別

　　　　　・　貫通部の処理（防火区画廻り等）方法

　　　　　・　点検口必要個所

　　　　　・　接地施工方法

　　　　④　機器取付・据付工事

　　　　　・　高圧機器・発電機等設置方法（据付・固定等）

　　　　　・　盤・キュ－ビクル等設置方法（　　〃　　　）

　　　　　・　照明器具取付方法　　　　　（支持・固定等）

　　　　　・　弱電機器取付・据付方法　　（　　〃　　　）

　　　　　・　避雷針取付方法　　　　　　（　　〃　　　）

　　　　　・　耐震対策

　　　　　・　振動する機器の場合の防震対策

　　　　　・　接地施工方法

　　　　⑤　塗装工事

　　　　　・　使用材料及施工順序

　　　　⑥　その他必要事項

７　現場測定試験
　　　　　試験成績表については、工事関係提出書類「様式－１８」に記入の上、

　　　　下記の項目を報告します。


　　　　①　絶縁抵抗測定記録

　　　　②　接地抵抗測定記録

　　　　③　照度測定記録

　　　　④　テレビ出力レベル測定記録

　　　　⑤　耐圧試験測定記録

　　　　⑥


　　　　⑦

　　　　⑧

　　　　⑨

　　　　⑩

８　既設物撤去（処分）要領
　　　　　既設物を撤去・処分する際は、下記の項目を監督職員へ報告します。

　　　　①　撤去・処分品の一覧表
　　　　②　廃棄物処理業者および廃棄物運搬業者との契約書（写し）
　　　　③　廃棄物処理業者および廃棄物運搬業者の許認可書（写し）
　　　　④　処分の計画種別および数量
　　　　⑤　発生地から処分地までの運搬経路および運搬車両
　　　　⑥　マニュフェスト（写し）
⑦　撤去搬出、処分場への持ち込み状況等の写真

　　　　⑧　再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)『建設副産物情報交換システム(COBRIS)』
　　　　別途、『産業廃棄物処理計画書』および『産業廃棄物処理報告書』にて提出します。
９　施工段階確認（予定）
　　　　　下記の項目の御立会い確認を監督職員へ依頼します。

　　
	番号
	立会内容
	立会予定日
	確認方法

	１
	主要材料（配管・配線）搬入
	令和　年　月中旬
	数量、外観

	２
	主要材料（強電設備）搬入
	令和　年　月下旬
	数量、外観

	３
	主要材料（弱電設備）搬入
	令和　年　月下旬
	数量、外観

	４
	各種段階確認
	令和　年　月下旬
	寸法、目視等

	５
	各種試験
	令和　年　月下旬
	各種測定、目視等

	
	
	
	


　　　　　別途、『立会願』を提出します。

主任監督員までの工事の場合は、『主任監督員』とすること。








（注）


本施工計画書は見本であり、必要個所、不要個所を考慮の上、


各工事に合わせて作成すること。





　　　追加及び変更等があれば、その都度作成すること。





改修工事等で、面積が不明のときは項目を削除する。





工事内容により、監理者がいない場合は項目を削除する。








ＪＶ等の時は、すべて記入する。








各工事別内容を簡潔に記載のこと。





停電作業は別途『停電計画書』を作成し監督職員へ提出のこと。








新築工事（改修箇所が無い工事）の場合は、③項を削除すること。








全体工程表を次頁に添付を行うこと。





・次の事項について検討した結果を反映したものとすること。





　　①　建築、機械設備工事並びにその他工事の工程との関連





　　②　仮設準備期間は適切であるか





　　③　関係諸官庁への申請書類の提出時期





　　④　製作図並びに施工図の作成及び承諾時期





　　⑤　主要機器の製作期間及び現場搬入時期





　　⑥　配管配線、機器据付・取付等の施工上の取合い


及び取合い部分の完了時期





　　⑦　検査及び施工立会時期





　　⑧　電力引込時期





　　⑨　試運転調整時期





　　⑩　気候等の影響の考慮





　　⑪　上記各項目に対する余裕はあるか





    ⑫　出来高曲線は適切であるか





　　⑬　出来高曲線は、受注者の実行予算書に基づき予定出来高額を算出し、


作成のこと





　　　　※出来高額は、実行予算書を基本に各直接工事費の比率で請負代金額を


按分し記入する。


（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の共通費は


内訳として計上しない。）











　　

















　　

















　　

















 � eq \o\ad(主任技術者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�




















 � eq \o\ad(現場代理人,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�




















 � eq \o\ad(社内検査員,　　　　　　　　　　　　　　)�




















 � eq \o\ad(営業・総務,　　　　　　　　　　　　　　)�




















 � eq \o\ad(総括工事責任者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�

















現場代理人、主任技術者の経歴書を添付のこと。





現場作業員名簿を添付のこと。








下請負人がある場合は、工事別業者名・責任者名を記入すること。








 � eq \o\ad(安全衛生責任者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�


 （電気）

















 � eq \o\ad(安全衛生責任者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�


 （建築）

















 � eq \o\ad(安全衛生責任者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�


 （機械）

















 　　安全管理者


 　　　　・


 　　衛生管理者











統括安全衛生責任者

















 � eq \o\ad(安全衛生副責任者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�

















業種別責任者は、下請負人まで記入すること。








必要に応じて記載する。








 � eq \o\ad(企業局,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡














 � eq \o\ad(消防署,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡














 � eq \o\ad(警察署,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡














 � eq \o\ad(現場事務所,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�





 　　現場代理人


 　　主任技術者





 ℡














 � eq \o\ad(施工業者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡














 � eq \o\ad(建築業者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡














 � eq \o\ad(大津市役所,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�


 建築課


 ℡５２８－２７８８














 � eq \o\ad(機械設備業者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡








最寄りの消防署を記入のこと。





最寄りの警察署を記入のこと。





現場事務所を設けない場合には現場代理人（主任技術者）の携帯電話番号を記入のこと。








 � eq \o\ad(病院,　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡














 � eq \o\ad(関西電力,　　　　　　　　　　　　　　)�


 　　� eq \o\ad(営業所,　　　　　　　　　　)�


 ℡














 � eq \o\ad(ＮＴＴ,　　　　　　　　　　　　　　)�


 　　� eq \o\ad(営業所,　　　　　　　　　　)�


 ℡














 � eq \o\ad(監督署,　　　　　　　　　　　　　　)�





 ℡











最寄りの病院名を記入のこと。








該当する項目を掲げ、それに対する具体的な対策を記載する。








写しを添付する








次頁に配置図を添付すること。








該当する項目を掲げ、それに対する具体的な仮設計画を記載する。


また詳細決定後に別途提出も可とする。








該当する項目について具体的な内容を記載する。





別途ファイルにて工種別施工要領書を提出してもよい。











該当する項目について具体的な内容を記載する。





別途ファイルにて試験要領書を提出してもよい。


�









