

# 大津市企業局週休2日取組促進型工事実施要領（営繕工事版）

## 1. 目的

建設産業においても、ワーク・ライフ・バランスを促進するために、工事現場において週休2日の取組を指定する工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指す。

## 2. 用語の定義

### (1) 営繕工事

「営繕」とは、「建築物の営造と修繕」のことをいい、具体的には、建築物の新築、増築、修繕及び模様替えなどの工事をいう。

### (2) 週休2日

対象期間において、1週間のうち特定した2曜日（以下「休暇日」という。）に現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

### (3) 対象期間

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完了日（工事請負契約の履行した通知である工事完了届書を提出した日）までのうち、非対象期間を除いた期間をいう。

### (4) 非対象期間

次の(ア)および(イ)の期間をいう。1週間は月曜日から日曜日までとする。

(ア) 次の①から③までに該当する期間を含む週単位の期間とする。

- ①工場製作のみの期間
- ②工事全体を一時中止している期間
- ③夏季休暇（3日）、年末年始（12月29日から1月3日）

(イ) 次の①から③までの項目を休暇日に行う場合、その日を含む週単位の期間

- ①緊急的な関係機関の対応等（現場での事故等を含む）
- ②天災等により現場が被災した場合、または、被災の恐れがある場合の突発的な作業
- ③発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業

### (5) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

## (6) 現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、本社、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

## (7) 現場閉所（現場休息）率

対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数の割合で、次の式により算出した数値をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含むものとする。

$$\text{現場閉所（現場休息）率} = \frac{\text{休曜日において現場閉所（現場休息）を行った日数}}{\text{対象期間の週数} \times 7}$$

## (8) 休曜日の振替え

次に定められた休曜日は、現場閉所（現場休息）を行った日数に含めるものとする。

- (ア) 監督職員が降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）として確認した休曜日以外の日を、当該週または当該週の次の週の休曜日と振替えた場合の休曜日
- (イ) 監督職員により現場閉所（現場休息）が必要として指示した休曜日以外の日を、当該週または当該週の次の週の休曜日と振替えた場合の休曜日
- (ウ) 監督職員の指示に基づき、現場条件等により休曜日にする必要があるとして作業を行い、当該週または当該週の次の週の休曜日以外の日を現場閉所（現場休息）とした場合の当該作業を行った休曜日

## 3. 対象工事

天津市企業局が発注する全ての営繕工事に適用する。ただし、現場条件等により週休2日の実施が困難な工事は対象外とすることができる。なお、災害復旧工事、単価契約工事、維持作業等を除くこととし、また、小額工事や現地作業が1週間に満たない工事は対象外とする。

## 4. 発注方式

次の(1)または(2)のいずれかによる方式を基本とする。

なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。

### (1) 発注者指定方式

発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式

## (2) 受注者希望方式

受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式

## 5. 積算方法等

### (1) 補正方法

次の(ア)から(ウ)までの現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価および物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、工事費を積算する。

(ア) 4週8休以上

【現場閉所（現場休息）率が28.5%以上（週休2日達成100%相当）】

1.05

現場閉所（現場休息）率（4週のうち4週が週休2日）  
 $(4 \times 2) / (4 \times 7) = 28.5\%$   
 $100\% = 4 \text{ 週} / 4 \text{ 週}$

(イ) 4週7休以上4週8休未満

【現場閉所（現場休息）率25%以上28.5%未満（週休2日達成75%相当）】

1.03

現場閉所（現場休息）率（4週のうち3週が週休2日、1週は週休1日）  
 $((3 \times 2) + (1 \times 1)) / (4 \times 7) = 25\%$   
 $75\% = 3 \text{ 週} / 4 \text{ 週}$

(ウ) 4週6休以上4週7休未満

【現場閉所（現場休息）率21.4%以上25%未満（週休2日達成50%相当）】

1.01

現場閉所（現場休息）率（4週のうち2週は週休2日、2週は週休1日）  
 $((2 \times 2) + (2 \times 1)) / (4 \times 7) = 21.4\%$   
 $50\% = 2 \text{ 週} / 4 \text{ 週}$

### (2) 単価の補正方法

工事費の積算に用いる単価の補正方法は、次の(ア)から(ウ)によるものとする。

(ア) 複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に(1)(ア)から(ウ)までの現場閉所の状況に応じた補正係数を乗じて補正する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

(イ) 市場単価および補正市場単価

市場単価と補正市場単価は、(1)(ア)から(ウ)までの現場閉所の状況に応じた補正係数から算出した表A-2、表E-2およびM-2の補正率を用いた次の式により補正する。

【新営工事の場合】

- ・ 市場単価 × 新営補正率
- ・ 補正市場単価 × 新営補正率

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】

- ・ 市場単価 × 新営補正率
- ・ 補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】

- ・ 市場単価 × 改修補正率
- ・ 補正市場単価 × 改修補正率

(参考)

※「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料よるものとする。

※執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料の表A-1、表E-1および表M-1の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表A-2、表E-2およびM-2の改修補正率を用いた上記の式により市場単価（または補正市場単価）を補正して算定する。

(ウ) 物価資料の掲載価格

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、表A-2、表E-2およびM-2の補正率を用いた次の式により補正する。

【新営工事の場合】

- ・ 物価資料の掲載価格 × 新営補正率

【全館無人改修、執務並行改修の場合】

- ・ 物価資料の掲載価格 × 改修補正率

**(3) 積算および変更方法**

(ア) 発注者指定方式

4週8休以上を前提に、(1)(ア)により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、大津市建設工事請負契約書第24条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。その際、4週6休以上であっても、(1)(イ)および(ウ)の補正は考慮しない。

#### (イ) 受注者希望方式

4週8休以上を前提に、(1)(ア)により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所（現場休息）の状況を確認後、4週8休に満たないものはその達成状況に応じて、労務費の補正係数を(1)(イ)または(ウ)に変更して工事費を積算し、大津市建設工事請負契約書第24条の規定に基づき請負代金額を変更する。また、4週6休に満たないものおよび工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの（受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。）については、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

なお、工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む。）については、契約締結後における直近の変更契約時に合わせて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

### 6. 対象工事である旨等の明示

週休2日に取り組む工事の対象とし、週休2日の達成状況に応じて経費の補正を行う場合は、以下を参考にし、特記仕様書に対象工事である旨を記載するものとする。

#### (1) 発注者指定方式

本工事は、発注者が工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完了日（工事請負契約の履行した通知である工事完了届書を提出した日）までのうち、非対象期間を除いた期間において4週8休以上の現場閉所に取り組むことを指定する週休2日取組促進型工事（発注者指定方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「大津市企業局週休2日取組促進型工事（宮繕工事版）実施要領」により行う。

受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所（現場休息）の予定日」を記載した「休暇日を明示した週休2日取得計画・実績表（以下「計画・実績表」という。）（別紙－1）」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「計画・実績表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所（現場休息）の状況を確認するために「計画・実績表」等に「現場閉所（現場休息）の日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。監督職員は、提出された「計画・実績表」等により対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認するものとする。また、当該工事が「週休2日取組促進型工事」であることを示す看板を仮囲い等に明示する。

4週8休以上（現場閉所（現場休息）率28.5%（8日/28日）以上）を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価および物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

受注者が明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られず、発注者からの再三の指示に対しても従う意思が見られなかった場合は、実施状況に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。

なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。

また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他工事の全ての受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。

## (2) 受注者希望方式

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休2日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、「大津市企業局週休2日取組促進型工事（営繕工事版）実施要領」により行う。

受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所（現場休息）の予定日」を記載した「計画・実績表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「計画・実績表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所（現場休息）の状況を確認するために「計画・実績表」等に「現場閉所（現場休息）の日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。監督職員は、提出された「計画・実績表」等により対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認するものとする。また、当該工事が「週休2日取組促進型工事」であることを示す看板を仮囲い等に明示する。

4週8休以上（現場閉所（現場休息）率28.5%（8日/28日）以上）を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価および物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、以下の①または②の現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価および物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、請負代金額を変更する。なお、4週6休に満たない場合および工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む。）については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

- ① 4週7休以上4週8休未満（現場閉所（現場休息）率25%（7日/28日）以上28.5%未満）補正係数1.03

②4週6休以上4週7休未満（現場閉所（現場休息）率21.4%（6日/28日）以上25%未満）補正係数1.01

なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。

また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他工事の全ての受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「計画・実績表」等を作成するものとする。

## 7. 現場閉所（現場休息）の確認方法等

### (1) 現場閉所（現場休息）の確認方法

#### (ア) 工事着手前

- ・ 監督職員は、「現場閉所（現場休息）の予定日」を記載した「計画・実績表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。
- ・ 「対象期間」の設定として、工事着手日および必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- ・ 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「計画・実績表」を作成する。

#### (イ) 工事着手後

- ・ 監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所（現場休息）の予定日」を記載した「計画・実績表」等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確認する。  
なお、「計画・実績表」の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
- ・ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）の日」が記載された「計画・実績表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認する。
- ・ 受注者は、監督職員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため「計画・実績表」等に「現場閉所（現場休息）の日」を記載し、毎月、監督職員に提出する。
- ・ 休暇日の振替えを行う場合において、次の各号に定める休暇日の振替えに応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより受注者、監督職員により確認等を行うものとする。  
①降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を休暇日に振替える場合において、受注者は現場閉所後速やかに監督職員による休暇日の振替え理由等の確認のため、「工事打合せ簿」等に「現場閉所の状況、現場閉所とした予定外の理由およびその根拠ならびに振替する休暇日」を記載し、監督職員に提出する。

②監督職員が指示した現場閉所日を休暇日に振替る場合および監督職員の指示に基づき、現場条件等により作業を行った休暇日を振替える場合において、監督職員はあらかじめ受注者に対し「工事打合せ簿」等書面により「作業を行う休暇日およびその内容等」を記載し指示するものとする。受注者は、振替える日を監督職員に報告する。

(ウ) その他留意事項

- ・現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- ・監督職員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）中の作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。
- ・監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。
- ・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督職員は受注者と協議する。
- ・監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「計画・実績表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

**(2) 週休2日工事の明示**

- ・当該工事が「週休2日取組促進型工事」であることを示す看板（以下、「週休2日看板」という。）を工事現場で一般の方の目につきやすい場所に掲示する。
- ・週休2日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理する。
- ・週休2日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。

**(3) 工事成績評定**

- ・実施状況に応じて、工事成績評定により評価を行う。
- ・受注者は、計画・実績表により実施結果を監督職員に報告し、この報告に基づき、受発注者ともが確認の上、発注者が工事成績評定の評価内容および必要となる費用の計上に関して決定する。
- ・工期延期等、工期に変更があった場合、対象は変更後の工期とする。
- ・履行遅延や、工程管理が不良と認められた場合、実施結果にかかわらず、工事成績評定の評価は行わない。
- ・3. 定義の対象外の期間を除き、工事実施期間中に休暇日の確保が困難な事象が生じても、原則、評価の対象期間の計算から控除しない。



## 工事成績評定（2 施工状況 工程管理）

### ●評価対象項目

- ・ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。
- ・ 現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。

### ●判断基準

| 判断結果入力              | 評価   |
|---------------------|------|
| 週休2日が100%以上の週で達成できた | a 評価 |
| 週休2日が100%未満の週にとどまった | 通常評価 |

※週休2日が100%の週で達成できた場合において、他の事項で著しく低く評価する内容が確認されている場合は、a 評価としないことができる。

※受注者の責によらず施設要望や工程の管理等の理由で週休2日が100%未満の週にとどまったことを監督職員が確認した場合は、休日の確保に向けた取り組み姿勢に応じて加點評価を行う。

## 8. その他

上記において定めのない事項は、受発注者間の協議により決定する。

## 9. 付則

付則

1. この要領は、令和6年4月1日以降の入札公告に係るものから適用する。

【大津市企業局企業総務部工事監理課】

表A-2 建築工事の補正率

| 工種             | 摘要※  | 4週8休以上    |           | 4週7休以上<br>4週8休未満 |           | 4週6休以上<br>4週7休未満 |           |
|----------------|------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                |      | 新営<br>補正率 | 改修<br>補正率 | 新営<br>補正率        | 改修<br>補正率 | 新営<br>補正率        | 改修<br>補正率 |
| 仮設工            |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 土工事            |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 地業工事           |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 鉄筋工事           |      | 1.04      | 1.04      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| コンクリート工事       |      | 1.04      | 1.04      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 型枠工事           |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 鉄骨工事           |      | 1.04      | 1.04      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 既成コンクリート       |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 防水工事           | 市場単価 | 1.02      | 1.09      | 1.01             | 1.08      | 1.01             | 1.07      |
| 防水工事（シーリング）    | 市場単価 | 1.04      | 1.17      | 1.02             | 1.15      | 1.01             | 1.14      |
| 防水工事           | 物価資料 | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| 石工事            |      | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| タイル工事          |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 木工事            |      | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| 屋根及びとい         |      | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| 金属工事           | 市場単価 | 1.02      | 1.11      | 1.01             | 1.10      | 1.01             | 1.09      |
| 金属工事           | 物価資料 | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| 左官工事（仕上塗材仕上）   | 市場単価 | 1.04      | 1.04      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 左官工事（仕上塗材仕上以外） | 市場単価 | 1.04      | 1.18      | 1.02             | 1.16      | 1.01             | 1.15      |
| 左官工事           | 物価資料 | 1.04      | 1.04      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 建具（ガラス）        | 市場単価 | 1.02      | 1.12      | 1.01             | 1.11      | 1.01             | 1.10      |
| 建具（シーリング）      | 市場単価 | 1.04      | 1.19      | 1.02             | 1.17      | 1.01             | 1.15      |
| 建具             | 物価単価 | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| 塗装工事           | 市場単価 | 1.04      | 1.18      | 1.02             | 1.16      | 1.01             | 1.14      |
| 塗装工事           | 物価資料 | 1.04      | 1.04      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 内外装工事          | 市場単価 | 1.03      | 1.15      | 1.02             | 1.13      | 1.01             | 1.12      |
| 内外装工事（ビニル系床材）  | 市場単価 | 1.02      | 1.10      | 1.01             | 1.09      | 1.01             | 1.08      |
| 内外装工事          | 物価資料 | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 内外装工事（ビニル系床材）  | 物価資料 | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| ユニットその他        |      | 1.01      | 1.01      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| 排水工事           |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |
| 塗装工事           |      | 1.02      | 1.02      | 1.01             | 1.01      | 1.01             | 1.01      |
| 植栽及び屋上緑化       |      | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |

※「市場単価」：市場単価および補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価および物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表 E - 2 電気設備工事の補正率

| 工種   | 摘要※                         | 4週8休以上    |           | 4週7休以上<br>4週8休未満 |           | 4週6休以上<br>4週7休未満 |           |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|      |                             | 新営<br>補正率 | 改修<br>補正率 | 新営<br>補正率        | 改修<br>補正率 | 新営<br>補正率        | 改修<br>補正率 |
| 配管工事 | 電線管、2種金属線ぴ及び同ボックス           | 1.04      | 1.22      | 1.02             | 1.20      | 1.01             | 1.18      |
|      | ケーブルラック                     | 1.03      | 1.17      | 1.02             | 1.06      | 1.01             | 1.15      |
|      | 位置ボックス及び位置ボックス用ポンディング       | 1.03      | 1.21      | 1.02             | 1.19      | 1.01             | 1.18      |
|      | プルボックス                      | 1.02      | 1.15      | 1.01             | 1.14      | 1.01             | 1.13      |
|      | プルボックス用接地端子                 | 1.00      | 1.00      | 1.00             | 1.00      | 1.00             | 1.00      |
|      | 防火区画貫通処理<br>ケーブルラック用（壁・床）   | 1.03      | 1.16      | 1.02             | 1.15      | 1.01             | 1.14      |
|      | 防火区画貫通処理<br>金属管・丸型用         | 1.01      | 1.06      | 1.01             | 1.05      | 1.01             | 1.05      |
|      | （電動機その他接続材工事）<br>金属製可とう電線管  | 1.03      | 1.17      | 1.02             | 1.16      | 1.01             | 1.15      |
| 配線工事 | 600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル        | 1.03      | 1.20      | 1.02             | 1.18      | 1.01             | 1.17      |
| 接地工事 | （接地極工事）銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票（金属製） | 1.03      | 1.03      | 1.02             | 1.02      | 1.01             | 1.01      |

表M-2 機械設備工事の補正率

| 工種                  | 摘要※                         | 4週8休以上    |           | 4週7休以上<br>4週8休未満 |           | 4週6休以上<br>4週7休未満 |           |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                     |                             | 新営<br>補正率 | 改修<br>補正率 | 新営<br>補正率        | 改修<br>補正率 | 新営<br>補正率        | 改修<br>補正率 |
| 保温工事                | 配管用、ダクト外用及び消音<br>内貼         | 1.03      | 1.18      | 1.02             | 1.16      | 1.01             | 1.15      |
| ダクト工事               | 低圧ダクト、排煙ダクト及び<br>低圧ファン類     | 1.03      | 1.18      | 1.02             | 1.16      | 1.01             | 1.15      |
| ダクト付属品              | 既製品ボックス、制気口、<br>ファン等の取付手間のみ | 1.04      | 1.25      | 1.02             | 1.23      | 1.01             | 1.21      |
| 衛生器具設備<br>(ユニットを除く) | 取付手間のみ                      | 1.04      | 1.25      | 1.02             | 1.23      | 1.01             | 1.21      |

# 週休2日取得計画・実績表

工事名：  
 工事場所：大津市  
 工期： 年 月 日～ 年 月 日  
 【業者名  
 【作成者名

凡例：●：土日の休日及び振替日  
 ○：上記以外の休日

| 月  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月計 |       | 累計 |       |
|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|----|-------|
| 日  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●計 | 実績／計画 | ●計 | 実績／計画 |
| 曜日 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 行事 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 計画 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 実績 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |

| 月  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月計 |       | 累計 |       |
|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|----|-------|
| 日  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●計 | 実績／計画 | ●計 | 実績／計画 |
| 曜日 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 行事 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 計画 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 実績 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |

| 月  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月計 |       | 累計 |       |
|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|----|-------|
| 日  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●計 | 実績／計画 | ●計 | 実績／計画 |
| 曜日 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 行事 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 計画 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 実績 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |

| 月  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月計 |       | 累計 |       |
|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|----|-------|
| 日  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●計 | 実績／計画 | ●計 | 実績／計画 |
| 曜日 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 行事 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 計画 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 実績 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |

| 月  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月計 |       | 累計 |       |
|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|----|-------|
| 日  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●計 | 実績／計画 | ●計 | 実績／計画 |
| 曜日 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 行事 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 計画 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |
| 実績 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |    |       |

達成率 = 『休日実績の累計日数』 / 『土日の累計日数』

※休日実績は、休日として取得した土日の日数、祝日を休日とした日数等とする（発注者が認めた振替日を含む。）。

※工事着手日とは、工事目的物の施工に係る現場作業を開始した日とする。

※施工終了日とは、工事目的物の施工に係る現場作業が完了した日とする。

**【現場閉所率算定】**

に「週数」、 に「閉所日数」を入れる。

$$\text{現場閉所率} = \frac{\text{休曜日において閉所を行った日数}}{\text{対象期間の週数} \times 7} = \frac{\text{ }}{\text{ } \times 7}$$

$$\text{ } / ( \text{ } ) \times 7 = \text{#VALUE!} \%$$

※3位以下切り捨て