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はじめに 

 

■目的 

大津市企業局週休２日取組型工事実施要領（下水道工事版）（以下「本実施

要領」という。）は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律

第 18 号）の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図る

ための取組として、建設業全体で週休２日の取組を拡大するために必要な事項

を定め、建設現場の週休２日を促進することを目的とする。 

 

■背景 

 建設業は、良質な社会資本の整備を通じて国民生活に貢献するという重要な

役割を担っているが、一方で他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少な

いことが課題となっている。 

労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、また将来の担い手を

確保するためにも、休日数を増やし、より働き易い職場環境づくりを行ってい

くことが必要である。 

  

■適用範囲 

 本実施要領は、大津市企業局が発注する全ての下水道工事（災害復旧工事、

単価契約工事及び維持作業等を除く）とする。また、営繕工事、小額工事及び

現地作業（実工期）が１週間（５日間）に満たない工事は対象外とする。 

 

■適用基準 

本実施要領は、「週休２日取組工事実施要領【下水道事業版】」（滋賀県琵琶

湖環境部）を準用し、令和８年８月１日以後に積算業務に着手する工事から適

用する。 

  



運用規定 

 

次の表の左欄に掲げる「週休２日取組工事実施要領【下水道事業版】」（滋賀県琵琶湖

環境部）中同表の中欄に掲げる内容は、それぞれ同表の右欄に掲げる内容に読み替え等

により運用する。 

 

左欄 中欄 右欄 

２．概要 ○対象工事は、上下水道課および流域

下水道事務所が発注する全ての工

事とする。ただし、以下の工事を除

く。 

 ・現地作業（実工期）が１週間（５

日間）に満たない工事 

 ・維持管理業務において執行する処

理場・ポンプ場の機械設備、電気

設備などで部品交換等を主に行う

修繕工事 

 ・災害復旧工事 

 ・単価契約工事 

○対象工事は、大津市企業局が発注す

る下水道工事とする。ただし、以下

の工事を除く。 

・現地作業（実工期）が１週間５日

間）に満たない工事 

・維持管理業務において執行する

処理場・ポンプ場の機械設備、電

気設備などで部品交換等を主に

行う修繕工事 

 ・災害復旧工事 

 ・単価契約工事 

・別に同様の要領等を策定あるいは

準用している工事 

〇建築工事（建築機械・建築電気含む）

については 「（ 営繕工事版 ）週休

２日取組工事実施要領（滋賀県交通

まちづくり部建築課）」 によるもの

とする。 

〇建築工事（建築機械・建築電気含む）

については 「大津市企業局週休２

日取組工事実施要領（営繕工事版）」 

によるものとする。 

４．実施方法 (1)工事着手前 

・受注者が、休暇日を明示した工事

工程表を作成した上で、監督員と工程

を協議し、土曜日と日曜日（または特

定した２曜日）を休暇日とする週休２

日が実施できることを確認する。工事

工程表により確認できない場合は、工

事工程表を再提出、再協議により確認

する。 

 

・工事工程表にあわせて、週休２日

の実施が可能か否かの観点により、

「工事施工体制」についても受発注者

により確認する。 

(1)工事着手前 

・受注者が、休暇日を明示した週休

２日取得計画・実績表を作成した上

で、監督職員と工程を協議し、土曜日

と日曜日（または特定した２曜日）を

休暇日とする週休２日が実施できる

ことを確認する。週休２日取得計画・

実績表により確認できない場合は、週

休２日取得計画・実績表を再提出、再

協議により確認する。 

・週休２日取得計画・実績表にあわ

せて、週休２日の実施が可能か否かの

観点により、「工事施工体制」について

も受発注者により確認する。 

６．費用（積算方法等） 

（３）対象工事である旨等の明示 

 

記載例（四角囲い）中の次の内容 

 

受注者は休暇日を明示した工事工

程表を施工計画書に記載し、監督職員

へ提出するものとする。 

記載例（四角囲い）中の次の内容 

 

受注者は休暇日を明示した週休２

日取得計画・実績表を施工計画書に記

載し、監督職員へ提出するものとす

る。 



７．着手前の確認事項等 ①受注者は、休暇日を明示した工事工

程表を施工計画書に記載し 、監督

職員へ提出する。 

②「工事工程表」 「工事施工体制」

について、週休２日の実施が可能か否

かの観点により、受発注者により確認

し、工期に影響のある事項を共有す

る。 

①受注者は、休暇日を明示した週休２

日取得計画・実績表を施工計画書に

記載し 、監督職員へ提出する。 

②「週休２日取得計画・実績表」 「工

事施工体制」について、週休２日の実

施が可能か否かの観点により、受発注

者により確認し、工期に影響のある事

項を共有する。 

８．現場閉所の確認方法等 

 

発注者は書類の作成負担等にも考慮

し、閉所予定・実績が記載された工

程表や作業日報等既存資料により

実績報告のあった現場閉所を確認

するものとする。 

発注者は書類の作成負担等にも考慮

し、閉所予定・実績が記載された週

休２日取得計画・実績表や作業日報

等既存資料により実績報告のあっ

た現場閉所を確認するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
特記仕様書記載例 
 
第●条 

本工事は、週休２日に取り組む工事である。 
週休２日実施に関する事項は、「大津市企業局週休２日取組工事実施要領（下

水道工事版）」に基づき、実施すること。 
なお、週休２日の取得に要する費用の計上は実施しない。 
受注者は休暇日を明示した週休2日取得計画・実績表を施工計画書に記載し、監

督職員へ提出するものとする。 
取組の結果、週休2日の達成率が100％未満であった場合、監督職員が指定する

アンケート調査に協力すること。 
 


