

週休 2 日取組指定型工事実施要領【下水道事業版】

1. 主旨

建設産業におけるワーク・ライフ・バランスを促進するため、建設工事現場において週休 2 日の取組を指定する工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指す。

2. 概要

発注者が、週休 2 日の取組を指定する「週休 2 日取組指定型工事」を実施し、週休 2 日に取組んだ工事に対して、週休 2 日の取得に要する費用を計上する。機械設備工事、電気設備工事(建築機械・建築電気を除く)については、費用を計上しない。

- 毎週「土日」を休みとする「完全週休 2 日制」を実施（ただし、工事内容により「特定した 2 曜日」とすることができる。）
- 「週休 2 日取組指定型工事」の適用は、発注者が事前に入札公告等により明示する。
- 週休 2 日の取得に要する費用を計上する。
- 対象工事は、下水道課および流域下水道事務所が発注する全ての工事とする。ただし、以下の工事を除く。
 - ・現地作業が 1 週間に満たない工事
 - ・維持管理業務等において執行する処理場・ポンプ場の機械設備、電気設備などで部品交換等を主に行う修繕工事
 - ・災害復旧工事
 - ・単価契約工事
- 建築工事（建築機械・建築電気含む）については「(営繕工事版) 週休 2 日取組促進型工事実施要領（滋賀県土木交通部建築課）」によるものとする。
- 発注方式は次のとおりとする。

発注者指定方式（完全週休 2 日）

発注者が、完全週休 2 日に取組むことを指定するタイプ

3. 定義

- ・「完全週休 2 日（以下、「週休 2 日」という。）」の定義は、「工事着手日から工事完了日までの土曜日と日曜日（または特定した 2 曜日）に現場閉所を行ったと認められる状態」とする。
- ・「現場閉所」の定義は、「現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。」とする。
- ・対象外の期間は以下の（1）および（2）の期間をいう。1 週間は月曜日から日曜日までとする。
 - （1）次に該当する期間を含む週単位の期間とする。
 - ①契約日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入ま

たは、仮設工事等の開始されるまでの期間)

②工期の終期日から 20 日前または工事完了日のうち早い日から工期の終期日まで
の期間

③工場製作のみの期間

④工事全体を一時中止している期間

⑤夏季休暇(3 日)、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間)

(2) 以下の項目を休暇日に行う場合、その日を含む週単位の期間

①緊急的な関係機関の対応等(現場での事故等を含む)

②天災等により現場が被災した場合、または、被災の恐れがある場合の突発的な作
業

③発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業

④その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業

・現場閉所率は下記による

$$\text{現場閉所率} = \frac{\text{休暇日において現場閉所を行った日数}}{\text{対象期間の週数} \times 7}$$

・雨休日は、土日、祝祭日、年末年始(6 日間)および夏季休暇(3 日間)ならびに平日の
天候(降雨、降雪等、雨量 10mm/日程度)による不稼働日とする。

・工事の完了日は、工事請負契約の履行した通知である工事完了届を提出した日をい
う。

4. 実施方法

(1) 工事着手前

- ・受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督員と工程を協議し、土曜
日と日曜日(または特定した 2 曜日)を休暇日とする週休 2 日が実施できることを確認す
る。工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を再提出、再協議により確認す
る。
- ・工事工程表にあわせて、週休 2 日の実施が可能か否かの観点により、「工事施工体制」に
についても受発注者により確認する。
- ・対象外となる作業が事前に確認できるものについては、事前に協議を行う。

(2) 工事実施期間中

- ・当該工事が「週休 2 日取組指定型工事」であることを示す看板(以下、「週休 2 日看板」
という。)を工事現場で一般の方の目につきやすい場所に掲示する。
- ・週休 2 日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理
する。
- ・週休 2 日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。
- ・週休 2 日の実施状況は、受発注者の両方で、工事日報等により 4 週毎に確認する。受注
者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。
- ・3. 定義の対象外の期間を除き、工事実施期間中に休暇日の確保が困難な事象が生じて

も、原則、5. 評価の対象期間の計算から控除しない。

- ・監督職員は、必要に応じて実施状況を確認する。

(3) 工事完了時

- ・すべての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。

5. 評価

- ・受注者は、任意様式より実施結果を監督職員に報告し、この報告に基づき、受発注者ともが確認の上、発注者が費用に関して決定する。
- ・工期延期等、工期に変更があった場合の対象は、変更後の工期とする。

6. 費用(積算方法等)

週休2日の取得に要する費用は、次の(1)から(3)までによる。

(1) 補正係数

週休2日を実施する場合、以下に示す補正係数を、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乘じるものとする。なお、土木工事標準単価については、別表-1「週休2日制工事における土木工事標準単価の補正係数」による補正単価を使用することとし、市場単価(土木コスト情報および土木施工単価を根拠とする施工単価)については、別表-2「週休2日制工事における市場単価方式の補正係数(土木工事市場単価)」および別表-3「週休2日制工事における市場単価方式の補正係数(下水道工事市場単価)」による補正単価を使用することとする。

ただし、労務費分が明らかとなっていない見積による施工単価については、補正の対象としない。

また、以下について補正の対象としない。

- ・土木工事：工場製作工に該当する体系
- ・電気通信工事：工場製作工、機器単体費に該当する体系
- ・機械設備工事：労務費、工場製作工に該当する体系

【完全週休2日】

- | | |
|---------|------|
| ・労務費 | 1.02 |
| ・共通仮設費率 | 1.02 |
| ・現場管理費率 | 1.03 |

(2) 補正方法

当初予定価格から完全週休2日を前提として補正係数を各経費に乘じるものとする。

なお、週休2日の達成状況を確認後、現場閉所が週休2日に満たないものは、滋賀県建設工事請負契約約款第24条の規定に基づき請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。

(3) 対象工事である旨等の明示

週休2日に取り組む場合は、特記仕様書に対象工事である旨を以下のとおり記載するものとする。

本工事は、発注者が完全週休 2 日に取り組むことを指定する発注者指定方式(完全週休 2 日)工事である。費用の計上にあたっては、「週休 2 日取組指定型工事実施要領【下水道事業版】」により行う。

受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。なお、提出された施工計画書が週休 2 日の取組を前提としていないなど明らかに受注者に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。

7. 着手前の確認事項等

週休 2 日に取り組むにあたり以下の点の確認等を行い、受注者の責によらない理由で週休 2 日に取り組むことが不可能な場合は工期について協議を行い、監督職員は必要に応じて工期を変更する。

- ①受注者は、休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出する。
- ②「工事工程表」「工事施工体制」について、週休 2 日の実施が可能か否かの観点により、受発注者により確認し、工期に影響のある事項を共有する。
- ③対象外となる作業が事前に確認できる場合は、事前に協議を行う。

8. 現場閉所の確認方法等

受注者は、毎月第一月曜日までの現場閉所日実績を打合せ簿により報告をする（別紙 1）

発注者は書類の作成負担等にも考慮し、閉所予定・実績が記載された工程表や作業日報等既存資料により実績報告のあった現場閉所を確認するものとする。

(1) 工事実施期間中

①休暇日の確認

週休 2 日の実施状況は、受発注者の両者が、工事日報等により概ね 1 ヶ月単位(履行報告と同時期等)で確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。

②確認資料の作成

受注者は工事日報等へ平日に天候(降雨、降雪等)により休工とした日を明示し、必要に応じて工事箇所での降雨状況の写真を撮影する、発注時の雨休率算定に用いた地点における降雨量を記録するなど受注者の責によらず休工としたことが確認できる資料を作成する。

③天候による休工の確認

上記①の確認時に②の資料により監督職員は天候による休工が適当であったことを確認する。ただし、監督職員との協議により資料を作成する必要がある場合はこの限りではない。監督職員は前日から降雨が続くなど休工となることが明らかな場合は資料の作成を求めないものとし、資料は必要最低限する。また、既存資料で確認できる場合はこれに代えることができる。

④対象期間における雨休日が発注時の明示以上あった場合

受発注者協議のうえ原則として、その差分について工期の延長を行う。ただし、工期に余裕があるなど工期の延長を行う必要がない場合はこの限りではない。

また、現場条件により工期の延長が困難なため、対象期間の休日に作業を行った場合、上記の差分を休日に振替えを行うことができる。

(2) 工事完了時

対象期間内全ての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。

9. 不履行に対する措置

- ・ 施工計画書に記載した工事工程表等が週休2日の取組を前提としていないなど明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、発注者からの再三の指示に対しても従う意思が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。

10. その他

- ・ 上記において定めのないことは、受発注者間の協議により決定する。

附則

- 1 この要領は、平成30年9月27日から施行する。
- 2 この要領は、令和元年8月1日から施行する。
- 3 この要領は、令和2年10月1日から施行する。
- 4 この要領は、令和3年6月1日から施行する。
- 5 この要領は、令和6年5月1日から施行する。
- 6 この要領は、令和6年10月1日から施行する。
- 7 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

別表-1 週休2日制工事における土木工事標準単価の補正係数

工種名	区分	補正係数
区画線工		1.02
高視認性区画線工		1.02
橋梁塗装工		1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01
	人力	1.02
コンクリートブロック積工		1.02
排水構造物工		1.02
鋼製排水溝設置工		1.02
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01
	高所作業車	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
防草シート設置工		1.01
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01
	高所作業車	1.01
塗膜除去工		1.02
バキュームブラスト工		1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00
	撤去	1.02
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02
機械式継手工		1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01
ノンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工		1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02
支承金属溶射工		1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02
フレア溶接工		1.02

H型ボラード設置工		1. 01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1. 02
	作業車	1. 02

別表-2 週休 2 日制工事における市場単価方式の補正係数(土木工事市場単価)

工種名	区分	補正係数
鉄筋工		1. 02
ガス圧接工		1. 01
インターロッキングブロック工	設置	1. 01
	撤去	1. 02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1. 00
	撤去	1. 02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1. 00
	撤去	1. 02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1. 02
	撤去	1. 02
防護柵設置工（落石防護柵）		1. 01
防護柵設置工（落石防止網）		1. 01
道路標識設置工	設置	1. 00
	撤去・移設	1. 01
道路付属物設置工	設置	1. 01
	撤去	1. 02
法面工		1. 01
吹付砕工		1. 01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1. 01
道路植栽工		1. 02
公園植栽工		1. 02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1. 01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1. 02
橋面防水工		1. 01
薄層カラー舗装工		1. 00
グルーピング工		1. 00
軟弱地盤処理工		1. 01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1. 01

別表-3 週休 2 日制工事における市場単価方式の補正係数(下水道工事市場単価)

工種名	規格・仕様	補正係数
硬質塩化ビニル管設置工		1.01
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01
砂基礎工	人力施工	1.02
	機械施工	1.02
碎石基礎工	人力施工	1.02
	機械施工	1.02
組立マンホール設置工		1.01
小型マンホール工		1.00
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00
	取付管布設及び支管取付工	1.01