

令和 年 月 日 (宛先) 大津市公営企業管理者 (受注者) 住所 氏名 印 認 定 請 求 書 下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。	
工 事 名	
工 事 場 所	
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請 負 代 金 額	

工事担当課

課長	課長補佐	係長	担当者

※工事履行報告書は別添のとおり

(宛先)
大津市公営企業管理者

印

下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。

[illegible]

当該案件は、工期の2分の1以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は2分の1以上であることを確認できたことを報告します。

監 督 員： 印

- ※ 予定工程は、完成までの予定出来高累計とし、実施工程は、出来高累計とする。なお、出来高は搬入材料を含むものとする。
- ※ 本書を認定請求書に必ず添付すること。
- 必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

※記載例

令和元年5月1日

(宛先)
大津市公営企業管理者

(受注者)
住所 大津市〇〇〇丁目〇番〇号
氏名 株〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 印

工事履行報告書

下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。

工 事 名	〇〇〇〇〇〇〇〇工事		
工 事 場 所	大津市〇〇〇丁目		
工 期	令和元年5月1日 ～ 令和2年3月16日		
報 告 日 付	令和元年11月30日 現在		
月 別	予定工程%	実施工程% () は予定工程との差	備考
令和元年 5月	0.0%	0.0% (0.0)	
6月	2.3%	0.8% (-1.5)	
7月	4.8%	4.6% (-0.2)	
8月	11.3%	8.2% (-3.1)	
9月	18.2%	15.1% (-3.0)	
10月	27.6%	32.5% (+4.9)	
11月	37.0%	66.9% (+29.9)	>50%
12月	55.8%		
令和2年 1月	76.8%		
2月	98.2%		
3月	100.0%		

工事担当課 記載欄

①前金払を受けていること、②部分払を受けていないこと、③工期の2分の1を経過していること、④工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること、⑤工事履行報告書の実施工程の報告が50%以上であること

当該案件は、工期の2分の1以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は2分の1以上であることを確認できたことを報告します。

令和 年 月 日

総括監督員： 印

主任監督員： 印

監 督 員： 印

- ※ 予定工程は、完成までの予定出来高累計とし、実施工程は、出来高累計とする。なお、出来高は搬入材料を含むものとする。
- ※ 本書を認定請求書に必ず添付すること。
- 必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。