

課長	課長補佐	総括監督員	主任監督員	監督員

令和 年 月 日

大津市長 様

(受注者)

住 所
氏 名
代 表 者 名

印

工 事 履 行 報 告 書

このことについて、下記の通り 月分の工事の履行状況を報告します。

記

工 事 番 号

工 事 名

契約工期（自）

契約工期（至）

出 来 形 計画進捗率〔 %〕

実績進捗率〔 %〕

遅 延 理 由

同 上 へ の 対 策

- ※ 全体工程表（今月分の予定、実績も記入したもの）を添付する。
ただし、計画に対して実績が10%以上遅れている場合には、《遅延理由》と
《対策》を記入し、《修正工程表（〇回変更）》を作成すること。
- ※ 写真を添付する。（出来形が0%の場合は不要）

工事出来形調書（ 月分）

令和 年 月 日 現在

工 事 名 :

受 注 者 :

工 事 種 目	工事比率 (%)		出来形 (%)	
受変電設備		%		%
自家発電設備		%		%
幹線設備		%		%
動力設備		%		%
電灯設備		%		%
避雷設備		%		%
拡声設備		%		%
電気時計設備		%		%
インターホン設備		%		%
トイレ呼出設備		%		%
テレビ 共同受信設備		%		%
電話用配管設備		%		%
火災報知設備		%		%
防火・防災・排煙設備		%		%
警報設備		%		%
警備用配管設備		%		%
		%		%
合 計		%		%

月末出来形

	R . 末	R . 末	R . 末	R . 末	R . 末	R . 末	R . 末
予定出来形	%	%	%	%	%	%	%
実績出来形	%	%	%	%	%	%	%