

工事週報及び週間工程表

工事名称		週間 工程	年 月 日から		総括監督員	主任監督員	監督員	監理者	現場代理人氏名					
			年 月 日まで						監理技術者又は主任技術者氏名					
区 分		実 施 工 程						計 画 工 程						
工種	月日													
	曜日													
記事														

- (注) 1 実施工程は、計画を破線で、実施済みを実線で描き、工事の遅れがわかるようにすること。
 2 計画工程は、破線で描くこと。
 3 契約上の着工日から完工日までの全ての期間について、作成すること

工事週報及び週間工程表

工事名称 ○○○○○○工事		契約書に定める工事名称を記入		週間 ○年6月12日から ○年6月18日まで		主任監督員		監督員		監督員		監督員		現場代理人氏名		
区分		実施工程								計画工程						
工種	月日							6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	監理技術者又は主任技術者氏名	
	曜日							月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜	日曜		
仮設工事								準備工		仮囲い		縄張り		遣方		
土工事												根切り				
記事								第1回打合せ		縄張り・ベンチマーク検査						

工程表に記載する期間について日付を記入

契約書に定める工事名称を記入

準備工を含め契約上の着手日から記入すること。

公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書に記載された工種のうち、該当する工種を記入

具体的な工事内容を

計画工程を破線で記入

打合せ、立会及び検査の予定などを記入

- (注) 1 実施工程は、計画を破線で、実施済みを実線で描き、工事の遅れがわかるようにすること。
 2 計画工程は、破線で描くこと。
 3 契約上の着工日から完工日までの全ての期間について、作成すること

工事週報及び週間工程表

工事名称		週間		主任監督員				監督員		監督員		監督員		現場代理人氏名	
○ 前週時点での計画工程を破線で記入すること		○年6月12日から		主任監督員		主任監督員		主任監督員		主任監督員		主任監督員		現場代理人氏名	
		○年6月25日まで		主任監督員		主任監督員		主任監督員		主任監督員		主任監督員		現場代理人氏名	
実 施 工 程								計 画 工 程							
工種	月日	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25
	曜日	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜	日曜	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜	日曜
仮設工事		● 準備工	● 仮囲い	● 縄張り	● 遣方	●									
土工事						● 根切り	● 根切り		● 根切り	●					
地業工事									● 砂利地業	●					
・											● ×××	●			
・											● △△△	●			
○○工事												● ○○○	●		
記事		10:00 ～11:30 第1回打合せ		13:30 ～14:30 縄張り・ベンチマーク 検査											

工程表に記載する期間について日付を記入

前週時点での計画工程を破線で記入すること

実施工程を実線で記入すること

打合せ、立会及び検査の実績などを記入

止むを得ない場合を除き、出来る限り土日の作業は避けること

(注) 1 実施工程は、計画を破線で、実施済みを実線で描き、工事の遅れがわかるようにすること。
 2 計画工程は、破線で描くこと。
 3 契約上の着工日から完工日までの全ての期間について、作成すること。