


工程表	【計画】 <input type="checkbox"/> 当初 <input type="checkbox"/> 変更(第 回)		工事名		〇〇〇〇市民センター新築機械設備工事												契約 工期	【着手】自/令和3年6月1日																																									
	【実施】 <input checked="" type="checkbox"/> 令和3年7月		工事場所		大津市 〇〇〇〇				受注者(会社名)									【完了】至/令和4年3月15日																																									
作業内容	区分	令和3年6月					令和3年7月					令和3年8月					令和3年9月					令和3年10月					令和3年11月					令和3年12月					令和4年1月					令和4年2月					令和4年3月												
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20
施工計画書作成	計画						工種別(ダクト)					工種別(保温)					工種別(機器据付)					工種別(試運転)																																					
	実施	総合・工種別(足場・配管・スリーブ)					工種別(ダクト)																																																				
施工図作成	計画	地中配管					1F天井内					2F天井内					3F天井内																																										
	実施	地中配管					1F天井内																																																				
主要機器・材料手配	計画						機材メーカー選定(空調機・ボイラー)					機材承諾届(空調機・ボイラー)					製作期間																																										
	実施						機材メーカー選定(空調機・ボイラー)																																																				
現場仮設工事	計画																																																										
	実施																																																										
墨出し・スリーブ	計画						基礎スリーブ					1F天井内					2F天井内					3F天井内																																					
	実施						基礎スリーブ																																																				
配管	計画						土間内					1F天井内					2F天井内					3F天井内					屋外埋設																																
	実施						土間内																																																				
ダクト	計画											1F天井内					2F天井内					3F天井内																																					
	実施											1F天井内					2F天井内					3F天井内																																					
配管試験	計画						土間配管					1F天井内					2F天井内					3F天井内					屋外埋設																																
	実施						土間配管					1F天井内					2F天井内					3F天井内					屋外埋設																																
保温	計画											1F天井内					2F天井内					3F天井内																																					
	実施											1F天井内					2F天井内					3F天井内																																					
機器・器具取付	計画											1F天井内					2F天井内					3F天井内					屋外																																
	実施											1F天井内					2F天井内					3F天井内					屋外																																
機器・器具の調整・試運転	計画																																																										
	実施																																																										
全体試運転調整	計画																																																										
	実施																																																										
社内検査	計画																																																										
	実施																															検査・調整																											
監督員検査	計画																																																										
	実施																															検査 調整																											
竣工	計画																																																										
	実施																																																										
法令に基づく申請・届出・検査等	計画						消防署工					給水・排水・ガス申請																																															
	実施						消防署工					給水・排水・ガス申請																																															



備考	※法令等に基づく申請・届出・検査に関する予定を記入する。 ※工程線は、予定は実線(黒)、実施は実線(赤)で表す。 ※出来高線は、予定は実線(黒)、実施は破線(赤)で表す。	承諾	総括監督員	主任監督員	監督員	(管理技術者)	(管理担当者)	作成年月日	現場代理人
							令和3年8月1日	〇〇〇〇 株式会社 〇〇 〇〇	