
様式第９号の２

工事名： 計画 ％

工　期： 実績 #DIV/0! ％
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※　共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の共通費は各工種に案分して計上すること。
※　出来高比率は小数点第一位（第二位を四捨五入）とします。
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様式第９号の２

工事名： 計画 82.5 ％

工　期： 実績 85.4 ％

比率（％） 比率（％）

28710 2675

78.1 7.3

11580 468

1870 263

0 0
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2987 398

1680 319

4477 778

月間出来高調書（平成３０年１２月分）

○○○○市民センター新築機械設備工事
進捗率

平成３０年６月１日　～　平成３１年３月１５日

前月までの
出来高累計
（千円）

本月の
出来高
（千円）

出来高累計
（千円）

税込
請負代金額
（千円）

比率（％）

備考

比率（％）

機械設備工事
36745 31385

100.0 85.4

工種別内訳
内訳金額
（千円）

前月までの
出来高累計
（千円）

本月の
出来高
（千円）

出来高累計
（千円）

備考

空気調和設備工事 14135 12048

換気設備工事 2467 2133

排煙設備工事

衛生器具設備工事 3351 0

給水設備工事 4250 3890

排水設備工事 4510 3385

給湯設備工事 2268 1999

消火設備工事

ガス設備工事 5764 5255

※　共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の共通費は各工種に案分して計上すること。
※　出来高比率は小数点第一位（第二位を四捨五入）とします。


